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Lukijalle 
Vuosina 2009–2015 toiminut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma
1
) 
tuotti valtakunnalliseen käyttöön laadukkaita ja yhteentoimivia julkisen sektorin sähköisiä palveluita. Sosi-
aali- ja terveysalan sähköisiä palveluja kehitettiin sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa, joka oli 
yksi SADe-ohjelman seitsemästä palvelukokonaisuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastasi sosiaa-
li- ja terveysalan palvelukokonaisuuden toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriö
2
 toimi palvelukoko-
naisuuden valvojana. Sähköisten palvelujen kehittämistyötä on tehty yhdessä laajan yhteistyöverkoston 
kanssa, johon on kuulunut useita kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, järjestötoimijoita, STM, VM, Kuntaliitto, 
Tekes, Sitra, VTT ja laaja asiantuntijajoukko THL:n eri osastoilta. 
Tähän loppuraporttiin on koottu kokemukset sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen ja kansallis-
ten määritysten kehittämisestä. Raportissa esitellään palvelukokonaisuuden lopputuotokset, onnistumiset ja 
haasteet sekä ohjelmakauden jälkeen jatkuva kehittäminen ja seuranta. Kokemukset on koottu erityisesti 
niiden toimijoiden tarpeisiin, jotka kehittävät valtakunnallisia tai alueellisia sähköisiä palveluja tai suunnit-
televat ja toteuttavat toiminnan kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa valtiolla, kunnissa, sairaanhoi-
topiireissä tai järjestöpuolella.  
Julkaisun kirjoittaja: Minna Lindqvist (THL). Loppuraportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet: Minna 
Linsamo (THL), Pekka Värmälä (THL), Anu Suurnäkki (THL), Niina Peränen (THL), Salla Sainio (THL), 
Hannele Hyppönen (THL), Jan-Henry Stenberg (HUS Mielenterveystalo), Maija Paukkala (SADeHyvis), 
Johanna Mätäsaho (Tiera PSOP), Timo Turunen (Sosiaalitaito) ja Susanna Hyvärinen (Kuntaliitto). Loppu-
raporttia ovat kommentoineet: Jarmo Kärki (THL), Ira Alanko (VM), Marjukka Saarijärvi (VM), Teemu-
pekka Virtanen (STM), Pia Pörtfors (THL), Johanna Eerola (THL), KirstiMaria Kuronen (THL), Tero Le-
hikoinen (THL) ja Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden klusteriryhmä. Suuri kiitos kaikille loppu-
raportin kirjoittamiseen osallistuneille ja erityiskiitos THL:n kirjoittajaverkostolle. 
 
                                                        
 
 
1
 Lähde: vm.fi/sade, SADe-kiertue_tietopaketti 
2
 Tarkennus: SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallisen kehittämisohjelman, Kaste-ohjelman osaohjelmaa 5 (Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden 
ja ammattilaisten tueksi). Lähde: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3328-6, sivu 29. 
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Tiivistelmä 
Minna Lindqvist. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan sähköiset palvelut, loppuraportti. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 7/2016. 60 sivua. Helsinki 2016. 
ISBN 978-952-302-634-6 (verkkojulkaisu) 
 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus oli osa valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokra-
tian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma). Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tavoitteena oli 
kehittää ja ottaa käyttöön toimintakäytäntöjä ja näissä hyödynnettäviä sähköisiä palveluja, jotka tukevat 
kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, palvelun valintaa ja siihen hakeutumista, parantavat 
kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnitteluun sekä tehostavat kansalaisen ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilön välistä vuorovaikutusta. 
Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden lopputuotokset 
Sosiaali- ja terveysalan sähköiset palvelut ja määritykset 
Omahoitopolut.fi
3
 on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu, jonne on koottu luotettavaa tietoa ja testejä 
terveydestä ja hyvinvoinnista. 
Valtakunnallinen palveluhakemisto
4
 kokoaa yhteen tiedot sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavista palveluntuot-
tajista, palvelupisteistä ja palveluista.  
Palveluvaaka.fi
5
 on kansalaisille tarkoitettu avoin verkkopalvelu, joka auttaa sopivan sosiaali- ja terveyspalvelun 
etsimisessä ja valinnassa sekä saadun palvelun arvioinnissa. 
Valtakunnalliset sähköiset asiakaspalautekyselyt -projektissa on kehitetty ja mallinnettu asiakaspalautekyselyt 
äitiys- ja lastenneuvoloihin, suun terveydenhuoltoon ja terveysasemien vastaanotoille. 
Ajanvarauksen kansalliset määritykset
6 
Spontaanin palautteen kansalliset määritykset
7
  
Turvallinen viestinvälitys –projektissa on koottu Valtorin Kansalaisen asiointitilin käyttökokemukset sosiaali- ja 
terveydenhuollossa sekä toiminnalliset määritykset asiointitilin käyttöönottoon
8
.  
Valtionavustuksilla tuettu kehittäjäkumppanien palvelujen levittäminen valtakunnallisiksi palveluiksi sekä 
niiden rajattu sisällöllinen ja/tai tekninen kehittäminen 
Mielenterveystalo.fi-palvelun
9
 laajeneminen valtakunnalliseksi palveluksi sekä määritelty sisällöllinen ja tekninen 
kehittäminen. 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän
10
 teknisen kehittämisen ja alueellisen levittämisen tuki. 
SADeHyvis 
 Kansallisiin määrityksiin pohjautuva ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä 
 Valtakunnalliseen palveluun kytkeytyvä alueellisen hoitoon hakeutumisen malli ja tekninen toteutus  
 Sotepalaute.fi
11
 eli Spontaanin palautteen palautejärjestelmä 
                                                        
 
 
3
 Omahoitopolut.fi 
4
 Palveluhakemiston käyttöliittymä 
5
 Palveluvaaka.fi 
6
 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sosiaali-ja-terveydenhuollon-ajanvarauksen-kansalliset-maarittelyt 
7
 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spontaanin-palautteen-kansalliset-maaritykset 
8
 Turvallinen viestinvälitys 
9
 Mielenterveystalo.fi 
10
 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 
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Valtakunnallisten palvelujen ja määritysten ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. Omahoitopolut.fi ja palveluvaaka.fi -verkkopalveluille on laadittu erilliset jat-
kokehittämissuunnitelmat. Palvelujen jatkokehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä palvelujen käyttäjien, 
hyödyntäjien ja digitaalisten palvelujen kehittäjien kanssa. Kehittäjäkumppanihankkeiden ylläpito ja jatko-
kehittäminen on suunniteltu ja sovittu valtionavustusta saaneissa organisaatioissa. Kaikki ohjelmakauden 
aikana kehitetyt sähköiset palvelut ja määrittelyt ovat käyttöönotettavissa ohjelmakauden jälkeen.  
 
Avainsanat: sähköiset palvelut, digitalisaatio, toiminnan kehittäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edis-
täminen, palveluun hakeutuminen, valinnanvapaus 
                                                                                                                                                                             
 
 
11
 Sotepalaute.fi 
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Sammandrag 
Minna Lindqvist. SADe-programmets elektroniska tjänster inom social- och hälsovården, slutrapport. Insti-
tutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionsunderlag 7/2016. 60 sidor. Helsingfors 2016. 
ISBN 978-952-302-634-6 (nätpublikation) 
 
Servicehelheten för social- och hälsovård ingick i finansministeriets program för påskyndande av elektro-
nisk ärendehantering och demokrati (programmet SADe). Målet för servicehelheten för social- och hälso-
vård var att utveckla och införa praxis och elektroniska tjänster som kan utnyttjas inom praxis. De elektro-
niska tjänsterna stödjer främjandet av befolkningens välbefinnande och hälsa, möjligheterna att välja tjäns-
ter och att söka sig till tjänsterna, förbättrar befolkningens möjligheter att delta i planeringen av tjänsterna 
och effektiverar interaktionen mellan befolkningen och yrkespersonalen vid serviceenheterna. 
Tabel 1. Slutresultaten för servicehelheten för social- och hälsovård 
Elektroniska tjänster och definitioner inom social- och hälsovården 
Omahoitopolut.fi är en öppen och avgiftsfri webbtjänst som innehåller tillförlitlig information och tester om 
hälsa och välbefinnande. 
I det nationella serviceregistret samlas information om serviceproducenter som erbjuder social- och hälsovårds-
tjänster, om serviceställen och tjänster (https://palveluhakemisto.thl.fi/#/home) 
Palveluvaaka.fi är en öppen webbtjänst för medborgare som hjälper användarna att hitta och välja lämpliga 
social- och hälsovårdstjänster. 
Inom projektet för riksomfattande elektroniska klientenkäter har man utvecklat och skapat modeller för klient-
enkäter för mödra- och barnrådgivningen, mun- och tandvården och hälsostationernas mottagningar. 
 Nationella definitioner för tidsbeställning. 
Nationella definitioner för spontan feedback.  
Projektet för säker kommunikation har sammanställt användarerfarenheter av Valtoris Medborgarkonto inom 
social- och hälsovården och funktionella definitioner för ibruktagandet av Medborgarkontot.  
Spridning av utvecklingspartners tjänster på nationell nivå och begränsad innehållsmässig och/eller teknisk 
utveckling av tjänsterna med hjälp av statsunderstöd 
Webbtjänsten Psykporten.fi har utvidgats till en riksomfattande tjänst och definitioner för teknisk och innehålls-
mässig utveckling har tagits fram. 
Stödet för teknisk utveckling och regional spridning av systemet för servicesedlar och köpta tjänster. 
SADeHyvis 
 Tidsbeställnings- och servicehanteringssystem som bygger på nationella definitioner 
 Modell kopplad till en riksomfattande tjänst (omahoitopolut.fi) för att söka vård på regional nivå samt tek-
niskt genomförande  
 Sotepalaute.fi, dvs. systemet för spontan feedback 
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Institutet för hälsa och välfärd ansvarar centraliserat för administrationen och vidareutvecklingen av de 
riksomfattande tjänsterna och de nationella definitionerna. För webbtjänsterna omahoitopolut.fi och pal-
veluvaaka.fi har man tagit fram separata planer för vidareutveckling. Tjänsterna vidareutvecklas i tätt sam-
arbete med dem som använder och utnyttjar tjänsterna och med utvecklarna av digitala tjänster. Administ-
rationen och vidareutvecklingen av utvecklingspartnernas projekt har planerats och avtalats i de organisat-
ioner som fått statsunderstöd. Alla elektroniska tjänster och definitioner som utvecklats under programperi-
oden kan tas i bruk efter programperioden.  
 
Nyckelord: digitalisering, elektroniska tjänster, främjande av hälsa och välfärd, uppsöka tjänster, valfri-
het, verksamhetsutveckling 
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Abstract 
Minna Lindqvist. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan sähköiset palvelut, loppuraportti (SADe pro-
gramme eServices in social welfare and health care, final report). National Institute for Health and Welfare 
(THL). Discussion Paper 7/2016. 60 pages. Helsinki 2016. 
ISBN 978-952-302-634-6 (online publication) 
 
The Social and Health Services section was part of the Action Programme on eServices and eDemocracy 
(SADe) of the Ministry of Finance. The aim was to develop and introduce new practices and electronic 
services to help people promote their well-being and health and find and choose appropriate services, as 
well as to improve people's opportunities to participate in service planning, and to deepen the interaction 
between service users and professionals in social welfare and health care. 
Table 1. Outputs of the Social and Health Services section of the SADe programme 
Electronic services and definitions in social welfare and health care 
Omahoitopolut.fi: A free, open access website that provides people with reliable, evidence-based in-
formation about health and well-being. 
National service directory:  A directory containing information about services, service units and service providers 
in the field of social welfare and health care  (https://palveluhakemisto.thl.fi/#/home) 
Palveluvaaka.fi: An open access website aiming to help people find and choose the social and health 
services that best suit them. Here people can also evaluate services. 
National electronic client feedback surveys: A project to develop and model client feedback surveys for materni-
ty and child health clinics, oral health care and health centres. 
Booking appointments: National definitions for a system for booking appointments 
(https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sosiaali-ja-terveydenhuollon-ajanvarauksen-kansalliset-maarittelyt). 
Spontaneous feedback: National definitions for a system for collecting clients' spontaneous feedback 
(https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spontaanin-palautteen-kansalliset-maaritykset).  
Secure communications:  A project to collect user feedback on Valtori Citizen's account in the field of social wel-
fare and health care as well as operational definitions for the introduction of a Citizen's account.  
Extending the application of developing partners' services, funded with government transfers, to the national 
level and restricted content and/or technical development 
Mentalhub.fi: Extending the service to the national level and defining its content and technical development . 
System for service vouchers and purchased services:  Support for technical development and regional deploy-
ment (parastapalvelua.fi). 
SADeHyvis: 
 A system for booking appointments and managing services. The system uses national definitions. 
 A regional model and technical platform for seeking services, linked to the national service of omahoi-
topolut.fi.  
 Sotepalaute.fi, a system for giving spontaneous feedback 
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The National Institute for Health and Welfare is responsible for the maintenance and further develop-
ment of the national services and definitions. Separate plans for further development are in place for the 
online services omahoitopolut.fi and palveluvaaka.fi. Further development of services will be carried out in 
close collaboration with service users, actors making use of the services and developers of digital services. 
The management and further development of the developing partners' projects have been planned and 
agreed on in the organisations that received government transfers. All the electronic services and defini-
tions are available for adoption at the end of the programme.  
 
Key words: electronic services, digitalisation, operational development, health and welfare promotion, 
seeking services, freedom of choice 
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Johdanto 
SADe-ohjelma käynnistettiin valtionvarainministeriössä huhtikuussa 2009 tuottamaan valtakunnalliseen 
käyttöön laadukkaita ja yhteentoimivia julkisen sektorin sähköisiä palveluja. SADe-ohjelma oli yksi halli-
tuksen kärkihankkeista hallituskaudella 2011–2015.
12
 Ohjelmalla haluttiin edistää sähköistä asiointia, 
vauhdittaa tietoyhteiskuntakehitystä
13
 sekä vahvistaa vahvistaa julkisen sektorin, yritysten ja yhteisöjen 
kustannustehokuutta
14
.  
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus oli yksi SADe-ohjelman seitsemästä palvelukokonaisuu-
desta. Sähköisten palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa kartoitettiin muun muassa 2010 
toteutetulla hankekyselyllä. Kuntatoimijoille suunnatun kyselyn pohjalta todettiin, että 
(ks. alaviite 4, sivu 5.) 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehittämisen lähtökohtina olivat sosiaali- ja terveyspoli-
tiikan strategia, rakenteet ja prosessit. Tämän vuoksi palvelukokonaisuuden kehittäminen on liitetty tiiviisti 
laajempaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kokonaisuuteen, erityisesti valtakunnalliseen Kaste-
ohjelmaan ja toimialan kokonaisarkkitehtuurityöhön.  
Ohjelmakauden aikana tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, jotka 
 tukevat kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä,  
 helpottavat sosiaali- ja terveyspalvelun valintaa ja siihen hakeutumista,  
 parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnitteluun  
 tehostavat kansalaisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön välistä vuorovaikutusta ja 
 toimivat ammattilaisen työn tukena sekä välineinä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämi-
sessä ja digitalisaatiossa. 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehittämisen kustannuksia ja niistä saatavia hyötyjä arvi-
oitiin ohjelmakauden aikana. Kustannus-hyöty-arvion pohjalta sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuu-
dessa kehitetyt palvelut tarjoavat erittäin merkittävän kustannusten säästöpotentiaalin erityisesti kuntatoimi-
joille.
15
  
Ohjelmakausi oli kokonaisuutena pitkä (2009–2015) ja sen aikana sähköisten (digitaalisten
16
) sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen on edennyt paljon niin valtakunnallisella 
kuin alueellisella tasolla
17
.Digitaalisten palvelujen kehittämistä jatkossa ohjaa Sote-tieto hyötykäyt-
töön -strategia 2020
18
, jossa linjataan muun muassa, että Sote-alueet rakentavat yhteistyönä kansallisen 
alustan päälle keskeiset sähköiset omahoito- ja asiointipalvelut. Omahoitopalveluita ovat esimerkiksi lää-
ketieteellinen päätöksentuki kansalaisen käyttöön, riskitestit, hoitoon ohjauksessa tarvittavat avuntarpeen 
itsearviointimenetelmät, sähköinen terveystarkastus tai omahoitoa tukevat muistutus- ja kalenteriratkaisut.  
                                                        
 
 
12
 Lähteet: vm.fi/sade ja sadebudjetti.fi 
13
 Lähde: Hannele Hyppönen, Annakaisa Iivari, Maire Ahopelto. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioin-
nin hankkeet Suomessa 2010. THL, Raportti 31/2011. Tampere 2011. Sivut: 3–5. 
14
 Lähde: vm.fi/sade, SADe-tietopaketti 
15
 Lisätietoja kustannus-hyötyjen arvioinnista  
16
 Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa käytetään kattotermiä digitalisaatio ja viitataan digitaalisiin palveluihin 
sähköisten palvelujen sijaan.  
17
 Lisätietoja: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden leviämisen seurantahanke (STePS) 
18
 Lähde: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8, otsikko 3 Kansalainen – pystyn itse. 
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Sähköisistä asiointipalveluista edistetään erityisesti sähköisten ajanvarausten, etuuksien tai palvelujen 
hakemisen, asian käsittelyprosessin seurannan ja turvallisen viestinnän ratkaisuja. Palvelut ovat saatavilla 
kansallisista, alueellisista ja paikallisista asiointikanavista. Toteutuksessa hyödynnetään SADe-ohjelmassa 
kehitettyjä ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden lopputuotokset ovat jatkossa keskei-
sessä asemassa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiokehityksessä.  
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SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan 
sähköiset palvelut 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja kehitettiin sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa, joka 
oli osa valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-
ohjelma
19
). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastasi SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukoko-
naisuuden toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriö
20
 toimi palvelukokonaisuuden valvojana. Palvelu-
kokonaisuuden tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön toimintakäytäntöjä ja niissä hyödynnettäviä säh-
köisiä palveluja, jotka tukevat kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, palvelun valintaa ja sii-
hen hakeutumista, parantavat kansalaisen osallistumismahdollisuuksia palvelujen suunnitteluun sekä tehos-
tavat kansalaisen ja palveluyksikön ammattilaisen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi sähköiset palvelut toi-
mivat ammattilaisen työn tukena sekä välineinä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä ja 
palvelujen digitalisoinnissa. 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehittäminen eteni neljässä vaiheessa: 1) hakemusvaihe 
alkoi vuonna 2009, 2) hankesuunnitteluvaihe keväällä 2010, 3) esiselvitysvaihe alkoi keväällä 2010 ja päät-
tyi alkuvuonna 2012 sekä 4) toteutusvaihe ajanjaksolla 1.3.2012–31.12.2015. Kattavan suunnittelu- ja esi-
selvitysvaiheen pohjalta valittiin toteutusvaiheessa kehitettävät sähköiset palvelut ja kansalliset määrityk-
set. Esiselvitysvaiheessa olleista palveluista valittiin ne palvelut, jotka vastasivat parhaiten ohjelman tavoit-
teita, joita kuntatoimijat toivoivat sekä ne, jotka oli mahdollista toteuttaa valtakunnallisella tasolla ohjelma-
ajan puitteissa.  
Palvelukokonaisuudessa kehitetyt sähköiset palvelut ovat osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyden-
huollon kokonaisarkkitehtuuria. 
 
 
Kuva 1. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden sähköisen asioinnin viitearkkiteh-
tuuri
21
. 
                                                        
 
 
19
 Lähde: vm.fi/sade 
20
 Tarkennus: SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallisen kehittämisohjelman, Kaste-ohjelman osaohjelmaa 5 (Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden 
ja ammattilaisten tueksi). Lähde: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3328-6, sivu 29. 
21
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Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden toteutus jakautui neljään kokonaisuuteen: 1) valtakunnalli-
sesti kehitettäviin palveluihin, 2) kansallisiin määrityksiin, 3) valtionavustusta saaneisiin kehittäjäkump-
panihankkeisiin ja 4) yhteisiin tukipalveluihin sekä alueellisen kehitystyön tukeen. 
 
Sosiaali- ja terveysalan sähköiset 
palvelut ja määritykset
Palveluhakemisto
Palveluvaaka
Palautepalvelut
Omahoitopolut
Valtakunnalliset 
palvelut
Turvallinen viestinvälitys
Terveyskansioselvitys
Spontaani palaute
Ajanvaraus
Kansalliset 
määrittelyt
THL
Kehittäjä-
kumppanit
Kuntaliitto 
ja THL
Valtionavustusta 
saavat alueelliset 
yhteistyöprojektit
PSOP Hyvis
Mielen-
terveystalo
Alueellisen kehitystyön tuki
Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö
HUS 
Asiointitili
@Sosiaali-
palvelut
 
Kuva 2. Sosiaali- ja terveysalan sähköiset palvelut ja määritykset. 
Valtakunnallisesti kehitettävät sähköiset palvelut  
Omahoitopolut.fi 
Omahoitopolut.fi on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu, jonne on koottu tutkittua ja luotettavaa 
tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Kansalaiset voivat käyttää palvelua ennaltaehkäisyn tukena omatoimi-
sen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää 
Omahoitopolut.fi:n tarjoamaa tietoa ja testejä työnsä tukena, esimerkiksi elintapaohjauksessa. Lisäksi pal-
velu tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja digitalisointia. 
Omahoitopolut.fi rakentuu neljän asiantuntijatietoon perustuvan testin ympärille. Testit kartoittavat elin-
tapoja, sairastumisriskiä ja toimintakykyä, ja ne voi tehdä itse tai tarvittaessa yhdessä esimerkiksi läheisen 
tai ammattilaisen kanssa. Palvelu kannustaa omatoimiseen terveyden edistämiseen ja sairastumisriskien 
vähentämiseen. Testitulosten perusteella saatavat ohjeet kannustavat elintapamuutoksiin, ja tarvittaessa 
ohjaavat eteenpäin muihin luotettaviin tietolähteisiin ja ottamaan yhteyttä ammattilaiseen. Omahoitopo-
lut.fi:stä on yhteys muun muassa Palveluvaaka.fi- ja Mielenterveystalo.fi-palveluun. Palvelu on avointen 
rajapintojen kautta integroitavissa alueellisiin palveluratkaisuihin, jolloin testin tehnyt asiakas voidaan 
tarvittaessa ohjata alueellisen palveluprosessin kautta esimerkiksi sähköiseen ajanvaraukseen ja/tai alueelli-
seen terveyskansioon. Yhteys alueelliseen sähköiseen asiointiin on mallinnettu ja otettu käyttöön Hyvis-
SADe-kehittäjäkumppanihankkeessa. Omahoitopolut.fi:n kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä kansalliseen 
palveluarkkitehtuuri-ohjelmaan kuuluvan suomi.fi:n kanssa. 
 
 Palvelun laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 1. 
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Valtakunnallinen palveluhakemisto 
Valtakunnallinen palveluhakemisto kokoaa yhteen tiedot sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavista palvelun-
tuottajista, palvelupisteistä ja palveluista. Hakemiston pohjatiedot tuodaan olemassa olevista viranomaisre-
kistereistä
22
. Palveluntuottajat täydentävät ja ylläpitävät palveluhakemistoon tuotua pohjatietoa erillisessä 
palveluhakemiston ylläpitokäyttöliittymässä
23
. Palveluhakemisto on avointen rajapintojen kautta käytettä-
vissä esimerkiksi alueellisissa verkkopalveluissa. Tällä hetkellä (2/2016) hakemiston tietoja hyödyntää 
Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu (ks. alla). Täydentyessään palveluhakemisto toimii sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelutiedon keskeisenä tietovarantona. Palveluhakemistoon koottu tieto tullaan integroimaan 
kansalliseen palvelutietovarantoon (PTV) vuoden 2016 aikana. 
 Palveluvaaka.fi on kansalaisille tarkoitettu avoin verkkopalvelu, joka auttaa sopivan sosiaali- ja terve-
yspalvelun etsimisessä ja valinnassa. Palveluvaa’asta löytyy tietoa julkisten ja yksityisten sekä keskei-
simpien järjestöjen tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palvelupisteistä. Kansalainen voi ar-
vioida saamaansa palvelua verkkopalvelussa ja vertailla palvelupisteitä erilaisten palvelun laatua ku-
vaavien THL:n keräämien kansallisten laatutietojen ja kansallisten sähköisten asiakaspalautekyselyjen 
perusteella. 
 
 Palvelun laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 2. 
Valtakunnalliset sähköiset asiakaspalautekyselyt  
Ohjelmakauden aikana uudistettiin kolme perusterveydenhuollon asiakaspalautekyselymittaria: palaute-
kyselyt äitiys- ja lastenneuvoloihin, suun terveydenhuoltoon ja terveysasemien vastaanotoille.  
Lisäksi: 
 luotiin käytäntö kansallisten kyselyiden toteuttamiseen yhteistyössä terveyskeskusten kanssa 
 tarkennettiin asiakaspalautekyselyjen toteuttamisen prosessia THL:ssä 
 toteutettiin pilotit neuvoloissa ja hammashoitoloissa  
 toteutettiin ensimmäinen maankattava palautekysely neuvoloissa.  
Palautekyselyjen tulokset julkaistaan Palveluvaa’assa. 
 
 Palvelun laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 3. 
 
Kansalliset määritykset ja mallit 
Kansallisten määritysten ja mallien tavoitteena on tarjota määrittelyjen käyttöönottajille yhdenmukaiset ja 
pilotoidut valtakunnallisen tason määritykset sekä käyttöönottoja varten testatut mallit alueellisten palvelu-
jen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kansalliset määritykset takaavat niiden uusille käyttöönottajille palve-
lujen yhdenmukaisuuden ja yhteentoimivuuden toimittajasta riippumatta. 
Ajanvaraus 
Palvelukokonaisuudessa määriteltiin valtakunnallisella tasolla sosiaali- ja terveysalan sähköisen ajanvara-
uksen tavoitetilaa ja siihen vaadittavia linjauksia. HyvisSADe-projektin pohjatyön perusteella valmisteltiin 
kansalliset ajanvarausmäärittelyt. Niiden painopiste on tietosisällöissä, koodistoissa ja rajapinnoissa. Kan-
sallisen ajanvarauksen määritykset (moniajanvaraus ja yksittäinen ajanvaraus, perusterveydenhuoltoon ja 
erikoissairaanhoitoon) tehtiin, pilotoitiin ja otettiin käyttöön HyvisSADe-projektissa. Määritykset ovat 
saatavilla avoidata.fi-palvelun
24
 kautta uusien alueellisten sähköisten palvelujen kehittäjien käyttöön. 
 
 Määrittelytyön laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 4. 
 
                                                        
 
 
22
 SOTE-organisaatiorekisteristä ja Valverista, lisäksi hakemistolla on integraatioyhteys TOPI2-
toimipaikkarekisteriin. 
23
 Palveluhakemiston ylläpitokäyttöliittymä 
24
 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sosiaali-ja-terveydenhuollon-ajanvarauksen-kansalliset-maarittelyt 
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Turvallinen viestinvälitys 
Valtorin tarjoaman Kansalaisen asiointitilin pilotointia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tuettiin 
valtionavustuksilla. Ratkaisu tarjoaa turvallisen ja luotettavan palvelun julkishallinnon ja sen asiakkaiden 
väliseen sähköiseen asiointiin. Kahden kehittäjäkumppaniprojektin kokemukset on koottu selvitykseen, 
joka sisältää turvallisen viestinvälityksen tavoitetilan ja linjaukset, Kansalaisen asiointitilin kehittämisvaa-
timukset sekä soveltamisen parhaat käytännöt ja toimintamallit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys on 
saatavilla avoidata.fi-palvelun
25
 kautta uusien alueellisten sähköisten palvelujen kehittäjien käyttöön. 
 
 Määrittelytyön laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 5.  
Spontaani palaute 
Toteutettiin konseptikuvaus ja määriteltiin valtakunnallisen tason vaatimukset ensisijaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa koskevan palautemallin luomiksi. Toimintamalli on rakennettu toimialariippumattomaksi. 
Yhteistyössä kansallisen määrittelyn ja Hyviksen tekemän työn sekä käytännön kokemusten tuloksena 
kansalliseen levitykseen valmistui yleinen toimintamalli-ohjeistus, jota muut organisaatiot voivat käyttää 
mallina spontaanin palautteen keruuta ja käsittelyä kehittäessään. Spontaanin palautteen kansalliset määri-
tykset ovat saatavilla avoidata.fi-palvelun kautta uusien alueellisten sähköisten palvelujen kehittäjien käyt-
töön
26
. 
 
 Määrittelytyön laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 6.  
 
Valtionavustusta saavien kehittäjäkumppanien sähköiset palvelut  
Mielenterveystalo 
Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelu on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) rakennettu 
kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen kaikille avoin psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen palve-
luohjaus- ja tietoportaali. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta myönnetyillä valtionavustuksilla 
palvelu on levitetty valtakunnalliseksi (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ja sen sisältöjä on laajennettu 
erilaisilla omahoito-osioilla ja opas-tyyppisillä tieto-osioilla. Myös teknistä toteutusta, yhteensopivuuksia ja 
käyttäjäkokemusta parannettiin ohjelmakauden aikana. Palvelu on otettu valtakunnallisesti käyttöön. 
 
 Kehittäjäkumppanihankkeen laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 7. 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) 
Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on uusi, valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointi-
palvelujen järjestämisen tueksi ja toimintamalliuudistukseen. PSOP-järjestelmä soveltuu käytettäväksi 
kunnasta, järjestämistavasta (palveluseteli tai ostopalvelu) ja palvelusta riippumatta. Järjestelmä tarjoaa 
keskitetyn tietojärjestelmän palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, käyttämiseen ja annetuista 
palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän 
keskeisenä tavoitteena on yksinkertaistaa ja automatisoida palvelujen tarjoamista. Järjestelmä on myös 
itsessään edellytys palvelusetelien käytön laajentamiselle ja palvelumarkkinoiden kehittymiselle. PSOP tuo  
                                                        
 
 
25
 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansalaisen-asiointitilin-pilotointikokemukset-ja-erityisvaatimukset-
sosiaali-ja-terveydenhuollossa 
26
 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/spontaanin-palautteen-kansalliset-maaritykset 
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merkittävän tuottavuuspotentiaalin helpottamalla kuntien, asiakkaiden ja palveluja tuottavien yritysten 
välistä toimintaa ja yhteistyötä. PSOP-järjestelmän teknistä toteutusta ja levittämistä tuettiin sosiaali- ja 
terveysalan palvelukokonaisuudesta myönnetyllä valtionavustuksella. Kehitetyt järjestelmät on kilpailutettu 
KL-kuntahankintojen
27
 kautta niin, että ne ovat otettavissa pienin ponnistuksin käyttöön uusilla alueilla. 
 
 Kehittäjäkumppanihankkeen laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 8. 
HyvisSADe 
Hyvis.fi-kokonaisratkaisu mahdollistaa monipuolisten ja monikanavaisten alueellisten sähköisten palvelu-
jen kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hyvis-asiointialusta on käytössä seitsemän sairaanhoitopii-
rin alueella. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden myöntämällä valtionavustuksella HyvisSADe-
yhteistyöprojektissa kehitettiin ja pilotoitiin ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä (kansallisten määri-
tysten pohjalta) ja kansallisiin riskitesteihin kytkeytyvä alueellinen hoitoon hakeutumisen ratkaisu (yhteys 
ammattilaiseen tai ajanvaraus) sekä kehitettiin ja otettiin käyttöön Sotepalaute.fi eli spontaanin palautteen 
järjestelmä (kansallisten määritysten pohjalta). Lisäksi rekisteripohjaista puolesta asioinnin pilotointia val-
misteltiin ohjelmakauden aikana, mutta varsinainen pilotointi siirtyi vuoteen 2016. HyvisSADe -
yhteistyöprojektissa oli mukana seuraavat kahdeksan sairaanhoitopiiriä tai kuntayhtymää: Etelä-Karjala, 
Etelä-Savo, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Itä-Savo, Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Kehitet-
tyjen palvelujen levittämisestä kyseessä olevissa piireissä on tehty suunnitelmia vuodelle 2016 ja kansalli-
sen levittämisen malleja on valmisteltu yhdessä mm. Kuntaliiton kanssa. Kehitetyt järjestelmät on kilpailu-
tettu KL-kuntahankintojen kautta niin, että ne ovat otettavissa käyttöön uusilla alueilla. 
 
 Kehittäjäkumppanihankkeen laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 9.  
HUS Asiointitili  
Valtorin Kansalaisen asiointitili -pilotin tavoitteina oli saada tietoturvallinen väylä sähköpostin lähettämi-
seen liitteineen viranomaisen (HUS) ja kansalaisen välillä, saada selville miten sähköpostiasiointi potilas-
asioissa soveltuu HUS:n nykyisiin toimintatapoihin sekä tarkentaa pilotoinnin aikana sähköisen asiointitilin 
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tarpeita HUS:ssa. Pilotti paljasti toimintaprosessien ja integraatioiden 
väliset haasteet Kansalaisen asiointitilin ja pilotin muiden järjestelmien välillä. Kansalaisen asiointitiliä 
pilotoitiin HUS:ssa korvaklinikan päiväkirurgisessa yksikössä, Peijaksen sairaalan tekonivelyksikössä, 
reumapoliklinikalla, HUS-Servis:ssä ja HUS-Työterveysyksikössä. Pilotointikokemuksista on julkaistu 
loppuraportti ja kehittämisehdotukset Kansalaisen asiointilin hyödyntämiseen erikoissairaanhoidossa. 
 
 Kehittäjäkumppanihankkeen laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 10. 
@Sosiaalipalvelut 
Turvallisen viestinvälityksen @Sosiaalipalvelut-pilotti kohdistui Sosiaalialan osaamiskeskusten tuottamiin 
sosiaali- ja potilasasiamiespalveluihin. Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiespalvelu kattaa 77 
kuntaa, joiden väestöpohja n. 1,23 milj. Turvallisen viestinvälityksen Kansalaisen asiointitili -palvelua 
pilotoitiin, ja ratkaisu on otettu käyttöön vammaispalvelussa, ikääntyneiden palveluohjauksessa, lapsiper-
heiden tukipalvelussa ja toimeentulotuessa (toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen aikuissosiaalityössä) Loh-
jan, Vantaan, Kuopion ja Espoon kaupungeilla sekä Helsingin ja Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-
Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Tietoturvalliselle viestinväli- 
tykselle on keskeinen tarve, ja erityisesti sosiaalipalvelujen toimijoille tehdyn selvityksen tuloksena sellai-
sia palveluja ei ole tunnistettu, joihin Kansalaisen asiointitili ei sovellu. Pilotissa selvisi, että parhaiten asi-
ointitili palvelee eri asiakasryhmien tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. 
 
 Kehittäjäkumppanihankkeen laajempi kuvaus löytyy Liitteestä 11. 
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 Lisätietoja: http://www.kuntahankinnat.fi/fi/ict/palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma-psop-2013-2021 
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SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuteen valitut kehittäjäkumppanit osallistuivat 
kansallisten palvelujen ja määritysten kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
 
Tukipalvelut 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 
Palvelukokonaisuudessa kuvattiin siinä toteutettavien ja määriteltävien tietojärjestelmäpalvelujen muodos-
tama arkkitehtuurikokonaisuus, määriteltiin palveluille yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet ja -vaatimukset 
sekä kuvattiin palvelujen nykytila ja tavoitetila huomioiden sidosarkkitehtuureissa ja kansallisissa palve-
luissa tapahtuva kehitys (esim. kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Omakanta). Tulevaisuutta on käsitelty 
tekohetkellä tiedossa olleiden asioiden pohjalta. SADe-viitearkkitehtuuri toimii pohjana yleisemmälle sosi-
aali- ja terveysalan sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurille, jota on tarkoitus kehittää jatkossa osana sosi-
aali- ja terveysalan kokonaisarkkitehtuuria. Viitearkkitehtuuri-dokumentti on saatavilla Julkarista.
28
 
Puolesta asiointi 
Palvelukokonaisuus osallistui STM:n vastuulla olevaan puolesta asioinnin määrittelyyn projektiryhmän 
jäsenenä ja HyvisSADe-yhteistyöprojektin valvojan ominaisuudessa. Hyvis pilotoi puolesta-asiointia alku-
vuonna 2016. 
Sanastotyö 
Palveluhakemisto-projektissa koottiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunimikkeistö
29
 palveluhakemis-
ton ja ajanvarauksen tarpeisiin sekä tuotettiin synonyymisanastoa palvelujen hakukonelöydettävyyden pa-
rantamiseksi.  
Arviointi  
Tuotosten arviointi toteutetaan kahdessa osassa palvelukokonaisuuden itse suorittamana prosessiarviointina 
ja hankkeen tuotosten ulkopuolisena arviointina. Palvelukokonaisuus oli osaltaan ohjelmakauden aikana 
mukana kehittämässä sähköisten palvelujen systemaattisen arvioinnin ja seurannan toimintatapoja. Palve-
lukokonaisuudesta toteutettiin muun muassa kansalais- ja kuntatoimijakyselyt. Arviointia ja seurantaa ku-
vataan tarkemmin osiossa Palvelukokonaisuuden tavoitteiden toteutuminen.  
Viestintä 
Sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja ja määrityksiä koskeva viestintä suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä palvelukokonaisuuden sidosryhmien kanssa. Palvelujen ammattilaislanseeraus painottui vuo-
delle 2015
30
 ja kansalaislanseeraus toteutettiin syksyllä ja loppuvuonna 2015
31
. Viestinnän toteutukseen 
kilpailutettiin markkinointiviestintätoimisto Kitchen Oy. 
 
 
Yhteistyö Kuntaliiton kanssa  
THL ja Suomen Kuntaliitto ry sopivat (3/2013) yhteistyöstä, jolla tuetaan kuntien vastuulla olevaa kehittä-
mistyötä sekä SADe-ohjelmassa kehitettävien sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen käyttöönottoa. 
THL:n ja Kuntaliiton yhteistyön tavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan sähköisen asioinnin ja palve-
lujen kehittämistyötä ja kehittämishankkeiden valtakunnallista koordinointia sekä tukea ja edistää kehitet-
tävien palvelujen käyttöönottoa. 
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 SADe-sote sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 1.0 
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 Sote-palvelunimikkeistö 
30
Tapahtumakalenteri 2015 
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Kampanja-analyysi Omahoitopolkujen kansalaislanseerauksen ensimmäisestä osuudesta. 
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Toiminta painottui erityisesti muiden kuin SADe-ohjelman kautta valtionapua saavien kuntien kehittä-
mistyön linkittämiseen sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden piirissä tapahtuvaan kehittämistyö-
hön. 
Yhteistyötä tehtiin kolmella osa-alueella 
 kehittäjäverkosto 
 kehitystyön tuki 
 viestintä. 
Kuntaliitto tarjosi SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden toimeenpanon tueksi 
asiantuntemusta muun muassa yhteishankintojen suunnitteluun ja toimeenpanoon, kuntasektorin kokonais-
arkkitehtuurin ja kansallisten määritysten kehittämiseen sekä sähköisten palvelujen hankintoihin.  
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Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonai-
suuden tavoitteiden toteutuminen  
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden hakemusvaihe ajoittui vuoteen 2009. Suunnittelu- ja esisel-
vitysvaihe alkoi keväällä 2010 ja päättyi helmikuussa 2012. Toteutusvaihe käynnistyi 1.3.2012 ja päättyi 
31.12.2015. Hakemusvaiheessa valtiovarainministeriö valitsi 10–12 palvelukokonaisuutta jatkovalmiste-
luun. Sosiaali- ja terveydenhuollosta esityksiä palvelukokonaisuuksiksi tuli yhteensä 39, joista jatkovalmis-
teluun valittiin sosiaali- ja terveydenhuollosta sosiaali- ja terveysministeriön esitys. 
Hankesuunnitteluvaiheessa laadittiin ensimmäiset palvelukokonaisuuskuvaukset, kustannus-
hyötyanalyysit, palveluarkkitehtuuri, hankkeen organisointi ja esiselvityssuunnitelma. Tässä vaiheessa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia oli kaksi: oma terveys ja palveluun hakeutuminen. 
Esiselvitysvaiheessa laadittiin kummankin palvelukokonaisuuden tarvekartoitus ja vaatimukset, sähköisten 
palvelujen toteutussuunnitelma, kustannushyödyt ja organisointi. Esiselvitysvaiheessa olleista sähköisistä 
palveluista valittiin toteutusvaiheeseen ne, jotka vastasivat parhaiten ohjelman tavoitteita, joita kuntakenttä 
eniten toivoi sekä ne, jotka oli mahdollista toteuttaa valtakunnallisella tasolla ja ohjelma-ajan puitteissa. 
Esiselvitysvaiheen lopussa päätettiin kaksi palvelukokonaisuutta yhdistää yhdeksi Sosiaali- ja terveysalan 
palvelukokonaisuudeksi. Projektit organisoituivat kolmen kokonaisuuden alle: 1) valtakunnallisesti kehitet-
tävät palvelut, 2) kansalliset määritykset ja mallit sekä 3) valtionavustusta saavien kehittäjäkumppanien 
kehittäjäkumppaniprojektit. 
Elokuussa 2012 päätettiin kehittämisen asiakaspainopistealueet: 
1. lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy 
2. ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen koko palveluketjussa 
3. valtimosairauksien ehkäisy 
4. päihde ja mielenterveys. 
Asiakaspainopistealueet ohjasivat palvelujen kehittämisen alkuvaihetta, ja tavoitteena oli, että kehittämis-
työn tuloksena rakennetut palvelut ovat yleisiä ja levitettävissä. Valitut asiakasryhmät olivat laajoja ja pal-
jon palveluja käyttäviä tai tarvitsevia. Sähköisten palvelujen kehittämisen painopiste oli terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisessä ja palveluun hakeutumiseen helpottamisessa perusterveydenhuollossa. Valitut 
painopistealueet olivat linjassa SADe- ja Kaste-ohjelmien, hallituksen ohjelman ja STM:n ilmaisemien 
tavoitteiden kanssa.
32
 
Syksyllä 2012 THL (sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus) toteutti valtionavustushaun, jossa ha-
ettiin kunnista ja kuntayhtymistä kehittäjäkumppaneita sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehit-
tämiseen. Kehittäjäkumppaneita haettiin usean kunnan tai kuntayhtymän yhteistyöprojekteista, jotka koh-
distuivat ensisijaisesti paljon palveluja käyttäviin asiakasryhmiin. Lisäksi kumppaneita haettiin   
 kansalliseen määrittelytyöhön  
 kansallisten palvelujen kehittämiseen ja pilotointeihin 
 kuntayhteistyössä tuotettavien palvelujen määrittelyyn, toteuttamiseen ja pilotointeihin. 
Tammi-helmikuussa vuonna 2014 järjestettiin valtionavustushaku turvallisen viestinvälityksen kumppaneil-
le sekä täydentävä valtionavustushaku, joka kohdennettiin ensisijaisesti jo mukana olleille kehittäjäkump-
paneille yhteistyöprojektien laajentamiseen. 
Palvelukokonaisuuden kehittäjäkumppanit ja valtionavustuksen saajat: 
 Hyvis – hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut (Hyvis-SADe), joka oli seuraavien 
toimijoiden yhteistyöprojekti: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri (Eksote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaa-
lipalvelujen kuntayhtymä (Carea), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päijät-Hämeen sosi-
aali- ja terveysyhtymä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopii-
ri (KHSHP). 
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 Selvitys klusteriryhmälle 28.8.2012, Painopistealueet.  
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 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sekä toiminnan muutoksen toteuttamisprojekti (PSOP SADe), 
joka oli seuraavien toimijoiden yhteistyöprojekti: Turun, Kouvolan, Oulun, Espoon ja Tampereen kau-
pungit. 
 SADe Mielenterveystalo, joka oli seuraavien toimijoiden yhteistyöprojekti: Helsingin ja Uudenmaan, 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan, Carean, Länsi-Pohjan, Kainuun, 
Etelä-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. 
Turvallisen viestinvälityksen kehittäjäkumppaneiksi ja valtionavunsaajiksi valittiin 
 HUS Kansalaisen asiointili, joka oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteistyöpro-
jekti.  
 @Sosiaalipalvelut, joka oli seuraavien toimijoiden yhteistyöprojekti: Lohjan kaupunki, Sosiaalitaito, 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry, Pikasos Oy, Kaakkois-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskus Oy ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaalialan osaamiskeskus ja Vasso AB.  
 
Kehittäjäkumppanit osallistuivat kansalaisten sähköisten palvelujen kansalliseen määrittelytyöhön, valta-
kunnallisten palvelujen kehittämiseen ja pilotointeihin sekä kuntayhteistyössä tuotettavien palvelujen mää-
rittelyyn, toteuttamiseen ja pilotointeihin. 
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Toteutusvaihe 2012 – 2015
2012 2013 2014 2015
Konseptointi ja määrittely Tekninen suunnittelu Hankinta Pilotointi Jatkokehittäminen Käyttöönotto
Valmistelu Konseptointi ja määrittely Hankinta Käyttöönotot ja jatkokehittäminen
Pilotti 1, neuvola Pilotti 2, neuvola
Neuvolakyselyn toteutus, 
Pilotti 1, suun terveydenhuolto
Ylläpitovaihe
Palautemittareiden toteutus
Konseptointi ja määrittely
Hankínta ja toteutus Pilotointi ja käyttöönotot
Valmistelu Konseptointi ja määrittely
Konseptointi ja määrittely Hankinta ja toteutus Käyttöönotot
Määrittely Hankinta ja toteutus Pilotointi Käytöönotot
Käyttöönotot, tekninen ja sisällön pienkehittäminen
Asiointitilin pilotointi, parhaiden käytäntöjen ja 
kehittämisvaatimusten kokoaminen
Asiointitilin pilotointi, 
parhaiden käytäntöjen 
ja 
kehittämisvaatimusten 
kokoaminen
Määrittelyt Toteutus ja käyttöönotto
Suunnittelu
Tekninen 
suunnitelu
Toteutus ja 
pilotointi
Kansallinen toteutus
Kansallinen toteutus
 
Kuva 3. Palvelukokonaisuuden eteneminen toteutusvaiheessa 
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Tavoitteiden toteutuminen 
Toteutusvaiheeseen valitut sähköiset palvelut kävivät läpi hakemus-, suunnittelu- ja esiselvitysvaiheet, 
joissa palvelukokonaisuutta arvioitiin muun muassa suhteessa SADe-ohjelman tavoitteisiin. 
Taulukko 2. Hakemusvaiheen valintakriteerit (SADe-ohjelman tavoitteet) 
Hakemusvaiheen valintakriteerit 
1. Asiakaslähtöisyys ja laatu 
2. Merkittävyys 
3. Poikkihallinnollisuus 
4. Tuottavuuspotentiaali 
5. Toteutuksen kustannustehokkuus 
6. Käynnistymisvalmius ja toteutuksen nopeus 
7. Käyttöönottovalmius ja –kelpoisuus 
8. Säädösmuutosten tarve ja valmius niiden toteuttamiseen 
9. Yhteensopivuus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin 
kanssa 
10. Innovatiivisuus ja luovuus 
SADe-ohjelman tavoitteiden toteutuminen  
Asiakaslähtöisyys ja laatu  
Asiakaslähtöisyyden ja laadun kriteerit täyttyvät silloin, kun  
 palvelukokonaisuus vastaa kokonaisvaltaisesti kansalaisen tai yrityksen elämäntilanteeseen tai elinkaa-
reen liittyviin palvelutarpeisiin, hallinnonalojen tai palveluja järjestävien organisaatioiden rajoista riip-
pumatta 
 palvelukokonaisuuden avulla palvelujen saatavuus ja löydettävyys paranee: kansalainen tai yritys löy-
tää tarvitsemansa palvelun tai palveluketjun helposti ja voi käyttää sitä paikasta ja ajasta riippumatta 
 palvelut ovat helppokäyttöisiä ja laadukkaita 
 palvelukokonaisuus antaa asiakkaalle hyötyä ja vähentää asiakkaan kokemaa hallinnollista taakkaa 
 palvelukokonaisuus lisää asiakkaiden oikeusturvaa ja tasa-arvoa. 
Sähköisten palvelujen kykyä vastata kansalaisten ja yritysten tarpeisiin arvioitiin kansalaiskyselyn
33
, kunta-
toimijoille suunnatun kyselyn
34
 ja laajan sidosryhmätyöskentelyn avulla. Toteutusvaiheeseen valittiin kan-
salaisten ja kuntatoimijoiden toivomia palveluja, jotka ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. 
Palvelujen käytettävyyden ja laadun takaamiseksi toteutettiin toimenpiteitä sekä konseptointivaiheessa että 
käytettävyys- ja esteettömyystestauksilla (ks. tarkempi erittely taulukosta 3). Asiakkaille tuotettua hyötyä 
arvioitiin muun muassa kansalaiskyselyllä, jonka mukaan sähköiset palvelut ovat säästäneet kansalaisilta 
keskimäärin 1,37 sosiaali- ja terveydenhuollonkäyntiä vuodessa
35
. Palvelujen tasa-arvoisuuden takaamisek-
                                                        
 
 
33
 Hannele Hyppönen, Jaakko Hyry, Kati Valta, Saija Ahlgren. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. 
Kansalaisten kokemukset ja kehittämistarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 33/2014. Hel-
sinki 2014. Sivut 42, 71. 
34
 Hannele Hyppönen, Annakaisa Iivari, Maire Ahopelto. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin 
hankkeet Suomessa 2010. THL, Raportti 31/2011. Tampere 2011. 
35
 ks. viite 33 
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si kaikista palveluista toteutettiin kieliversiot ainakin ruotsiksi. Palvelut todettiin esiselvitysvaiheessa mer-
kittäviksi, ja edelleen toteutusvaiheessa tehdyt selvitykset vahvistavat, että ne ovat edelleen tärkeitä niin 
kuntatoimijoille kuin kansalaisillekin. Kansalaiskyselyn mukaan kansalaisista 65 % pitää tärkeänä sähköis-
tä ajanvarausta, 61 % yleistä terveystietoa ja 59 % palveluhakemistoa. 
Taulukko 3. Toimenpiteet palvelujen asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi 
Palvelu Esiselvitysvaihe  Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe 
Palvelukokonai-
suus 
 Kuntatoimijoille suun-
nattu kysely 
 sidosryhmätyöskente-
lyä: järjestöjen, kunti-
en, sairaanhoitopiirien 
kanssa 
 Yhteinen käytettävyyden 
toimintamalli (Joticon) ja  
 sidosryhmätyöskentelyä 
 Kansalaiskysely 
 sidosryhmätyöskentelyä 
 Palvelujen leviämistä ja 
käyttöastetta seurattiin to-
teutusvaiheen aikana ja seu-
rantaa jatketaan ohjelma-
kauden jälkeen.  
Omahoitopolut   8 konseptointi- ja 4 määrit-
telytyöpajaa sekä  
 18 muuta sisällöllistä työ-
pajaa, joihin on osallis-
tunut mm. potilasjärjestöjä, 
liittoja, hankkeita, kunta-
toimijoita, kokemusasian-
tuntijoita, oppilaitoksia, 
STM:n ja laitosten edusta-
jia.  
Käytettävyys- ja esteettö-
myystestaus toteutettiin aidoil-
la käyttäjillä. 
Palveluhakemisto/ 
Palveluvaaka 
 Kolme konseptointi-
työpajaa, johin osallistui 
edustajia mm. useista eri 
potilasjärjestöistä, kuntatoi-
mijoista, etujärjestöistä, 
hankkeista, ammattiliittoista, 
ministeriöistä ja laitoksista. 
Käytettävyys- ja esteettö-
myystestaus toteutettiin aidoil-
la käyttäjillä. 
Kansalliset sähk. 
asiakaspalaute-
kyselyt 
 Käytännön ammattilaiset 
ovat olleet mukana kehittä-
mässä asiakaspalautemitta-
reita. 
Asiakaspalautemittarit ja säh-
köinen vastausympäristö on 
testattu aidoilla käyttäjillä.  
Mielenterveys-
talo.fi 
 Palvelujen suunnittelussa on 
hyödynnetty kokemusasian-
tuntijoita. 
 Jatkuva palautteiden kerää-
minen sisältökohtaisesti 
 Palautteita on hyödynnetty 
palvelujen kehittämisessä. 
 Käytettävyystestaukset asi-
akkailla 
 Toteutettu esteettömyyttä 
parantavia toimenpiteitä ke-
hittämisvaiheessa.  
PSOP  Asiakastyötä tekevät ammat-
tilaiset olivat määrittelemäs-
sä järjestelmän vaatimuksia. 
Käytettävyystestaus toteutet-
tiin kuntalaisasiakkaiden 
kanssa. 
HyvisSADe Kehittämisen lähtökohta-
na ovat olleet asiakkaille, 
kansalaisille ja ammatti-
laisille tehdyt kyselyt 
sähköisten palvelujen 
tarpeesta 
Asiakastyötä tekevät ammat-
tilaiset mukana vaatimus-
määrittelyjen teossa. 
Käytettävyystestaukset asiak-
kailla. 
Turvallinen  
viestinvälitys 
@Sosiaalitaito 
  Pilotointi ja käyttöönotto on 
parantanut ja tehostanut asia-
kaspalveluprosesseja.  
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Tuottavuuspotentiaali 
Tuottavuuspotentiaali-kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuuden sähköistämisellä on 
mahdollista nostaa työn tuottavuutta tietojenkäsittelyä automatisoimalla ja yksikertaistamalla palvelupro-
sesseja. 
Kehitettyjen palvelujen tuottavuuspotentiaalia ja toteutuksen kustannustehokkuutta arvioitiin valituilta 
osin kustannus-hyöty-työskentelyn
36
 avulla sekä todentamalla seurattavissa olevia hyötyjä valtakunnallisis-
ta hoitoilmoitustilastoista. Kustannus-hyötyarviossa todetaan, että arvioidut sähköiset palvelut muuttuvat 
kannattaviksi vuoden 2016 aikana ja maksavat itsensä takaisin vuoden 2017 aikana. Hoitoilmoitustilastojen 
perusteella tarkasteltiin ensimmäisenä valtakunnalliseksi levinnyttä Mielenterveystaloa. Mittarina käytettiin 
mielenterveyskäyntien määrää per asiakas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Asiakaskohtaisten mielenterveyskäyntien määrän muutos Mielenterveystaloa käyttävissä sairaanhoitopii-
reissä 
Käynnistyksen valmiuden, toteutuksen nopeuden, käyttöönottovalmiuden ja -kelpoisuuden osalta palve-
lukokonaisuudessa oli joltain osin viivästyksiä. Erityisesti valtakunnalliset palvelut ja määritykset vaativat 
paljon suunnittelutyötä.  
Sähköisiä palveluita käyttäneet kansalaiset arvioivat säästäneensä (palvelusta riippuen, keskimäärin) 
1,37 käyntiä vuodessa niiden avulla
37
. Tämä tarkoittaa mittavaa säästöä myös kunnille sekä välillisesti 
myös kansantaloudelle, sillä käynteihin kulunut aika on ollut osin työaikaa, joka on ollut mahdollista vapa-
uttaa työntekoon. 
Poikkihallinnollisuus 
Poikkihallinnollisuus-kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuudet ylittävät hallinnonalojen 
ja organisaatioiden rajoja ja niiden tietojärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää valtio-kunta-yhteistyötä tai 
yhteistyötä useiden hallinnonalojen välillä (ns. JulkIT työtä). 
Ohjelmakauden aikana kehitetyt sähköiset palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon käyttöön. Osa palveluista on vähällä työllä laajennettavissa muillekin hallinnonaloille (kuten palve-
luseteli- ja ostopalvelujärjestelmä ja spontaanin palautteen määritykset). 
Yhteentoimivuutta julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala-
arkkitehtuurin kanssa suunniteltiin, arvioitiin ja toteutettiin koko ohjelmakauden ajan. Erityisesti valtakun-
nallisia palveluja ja määrityksiä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä muiden valtakunnallisten toimijoiden kans-
sa. Omat haasteensa aiheutti se, että kokonaiskuva koko julkishallinnon tai toimialan osalta ei ollut valmii-
na, vaan sitä rakennettiin samaan aikaan ohjelmakauden aikana.  
                                                        
 
 
36
 Lisätietoja kustannus-hyödyistä 
37
 Hannele Hyppönen, Jaakko Hyry, Kati Valta, Saija Ahlgren. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. 
Kansalaisten kokemukset ja kehittämistarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 33/2014. Hel-
sinki 2014.  
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Merkittävyys 
Merkittävyys-kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuus on asiakkaan ja hallinnon kehittä-
misen kannalta tai yhteiskunnallisesti riittävän merkittäviä (esim. käyttäjiä/käyttökertoja on paljon), jotta 
sähköistämisen merkitys ei jää liian vähäiseksi. 
Kehitettävien palvelujen kehittämisen painopiste oli laajoissa ja paljon palveluja käyttävissä asiakas-
ryhmissä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vuonna 2013 terveyskeskuskäyntejä ja sairaaloi-
den perusterveydenhuollon käyntejä oli yhteensä 24 miljoonaa. Käynneistä 6,8 miljoonaa oli lääkärikäynte-
jä ja 16,8 miljoonaa käyntejä muiden ammattihenkilöiden luona. Keskimäärin käyntejä kertyi 4,3 per asia-
kas.
38
 Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli vuonna 2013 yhteensä 7 807 500
39
. Vuonna 2013 Suomen 
terveydenhuollon ja sosiaaliturvan menot olivat 81,7 miljardia euroa. 
40
 Kaikkein yleisimmät palvelutoi-
minnot, joita kansalaiset tekevät, ovat ajanvaraus, luotettavan tiedon etsiminen terveydestä ja palvelujen 
etsiminen (ks. alaviite 11). Näiden sähköistämisessä on siis saavutettavissa suurimmat säästöt. 
Toteutuksen kustannustehokkuus 
Kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuuden sähköistäminen on kannattavaa ja kustannuste-
hokasta; palvelutuotannon kustannukset vähenevät ja investoinnin takaisinmaksuaika on riittävän lyhyt. 
Toteutuksen kustannustehokkuutta on arvioitu ohjelmakauden aikana tehdyn kustannus-hyöty-
analyysin pohjalta. Vaikutusten seuranta jatkuu ohjelmakauden jälkeen
41
.  
 
 
Kuva 5. Palvelukokonaisuuden kustannus-hyöty-analyysin Kaikki hyödyt yhteensä: valtionhallinnolle, kunnille, 
kansalaisille.  
                                                        
 
 
38
 Perusterveydenhuolto 2013. Tilastoraportti 28/2014, THL. Sivu 1 
39
 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit vuonna 2013: 7 807 500 käyntiä. Lähde: sotkanet.fi 
40
 Vuonna 2013 Suomen sosiaaliturvamenot olivat 63,2 miljardia euroa (Suomen virallinen tilasto SVT: Sosiaa-
limenot ja rahoitus 2013, sivu 1. Tilastoraportti 5/2015, THL.) ja Suomen terveydenhuollon menot olivat 18,5 
miljardia euroa. (Suomen virallinen tilasto SVT: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2013, sivu 1. Tilastoraport-
ti 6/2015, THL.) 
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Kuva 6: Kustannus-hyöty-analyysi, Kaikki suoritehyödyt yhteensä 
 
Käynnistyksen valmius ja toteutuksen nopeus 
Käynnistyksen valmiuden ja toteutuksen nopeus -kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuuk-
sien kehittämistyö voidaan käynnistää pian ja tuloksia saadaan aikaan nopeasti. 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus sisälsi käynnistymisen valmiuden ja toteutuksen nopeuden 
näkökulmasta erilaisia palveluja. Osa palveluista oli pienkehitys- ja levittämisvaiheessa (kuten kehittäjä-
kumppanihanke Mielenterveystalo), kun taas osa palveluista vaati enemmän selvittämis- ja taustatyötä 
(kuten valtakunnallinen palveluhakemisto). Kaikkien palvelujen taustalla oli valmiita osia kuten omahoito-
polkujen hyödyntämät riskitestit ja niiden ohjeistus, palveluhakemiston hyödyntämät rekisteritiedot jne. 
Käyttöönottovalmius ja -kelpoisuus 
Kriteerin täyttyminen edellyttää, että palvelukokonaisuus on sen valmistuttua otettavissa käyttöön laajalti 
eri organisaatioissa. 
Valmistuneet palvelut ovat ohjelmakauden päättyessä otettu laajalti käyttöön sosiaali- ja terveyden-
huollon organisaatioissa ja ovat otettavissa käyttöön uusille toimijoille. 
Säädösmuutosten tarve ja valmius niiden toteuttamiseen 
Kriteerin täyttyminen edellyttää, että palveluista vastaavat viranomaiset ovat valmiita ja sitoutuneita tarvit-
taessa valmistelemaan palvelukokonaisuuden rakentamiseksi tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset ja 
toteuttamaan niiden mukaista toimintaa. 
Ohjelmakauden aikana ei varsinaisia säädösmuutoksia tehty, mutta muun muassa sote-tieto hyötykäyt-
töön -strategiassa 2020 palvelukokonaisuudessa kehitetyt sähköiset palvelut on mainittu jatkokehittämisen 
pohjana. 
Yhteentoimivuus julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kanssa 
Ks. kohta 3. Poikkihallinnollisuus.  
Innovatiivisuus ja luovuus 
Kriteerin täyttyminen edellyttää, että  
 palvelukokonaisuudessa kehitettävät ratkaisut ovat luovia ja innovatiivisia sekä uudistavat palvelutuo-
tannon toimintatapoja 
 palvelukokonaisuuden toteuttaminen edistää suomalaista osaamista ja tuotteistaa suomalaista tietotai-
toa. 
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Kehitetyt palvelut ovat huolella tehtyjä, uudenlaisia ja asiakaslähtöisiä. Palvelut on suunniteltu välineiksi 
asiakasprosessien muutokselle. Palvelut ovat tavoitteiden mukaisesti innovatiivisia ja luovia.  
 
Palvelu- ja projektikohtaiset tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Tulokset on kuvattu tarkemmin tä-
män loppuraportin Liitteissä 1–11 ja projektikohtaisissa loppuraporteissa. 
 
Muut hyvät käytännöt  
Hyvien käytäntöjen ja palvelujen levittäminen 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta myönnettiin valtionavustusta hyvien alueellisten käytäntö-
jen levittämiseen valtakunnallisiksi palveluiksi. Innostus valtionavustuskumppanien palvelujen käyttöönot-
toon oli jopa odotettua laajempaa.  
Olemassa olevan tiedon ja validoitujen menetelmien hyödyntäminen kansalaispalvelujen kehittä-
misessä 
Omahoitopolut.fi-palvelussa hyödynnetään uudella tavalla jo aiemmin validoituja testejä ja menetelmiä, 
jotka on kehittämisvaiheessa liitetty yksilöityyn ohjaukseen. Palveluun on koottu monipuolista terveyttä ja 
hyvinvointia edistävää tietoa valituista teemoista. Palvelu on avointen rajapintojen kautta integroitavissa 
alueellisiin palveluratkaisuihin, jolloin testin tehnyt asiakas voidaan tarvittaessa ohjata alueellisen palvelu-
prosessin kautta esimerkiksi sähköiseen ajanvaraukseen ja/tai alueelliseen terveyskansioon. Ensimmäisenä 
yhteyttä alueellisiin palveluihin pilotoitiin Hyvis-alueella.  
Palveluhakemiston pohjatiedot kootaan kansallisista rekistereistä (SOTE-organisaatiorekisteri ja Valve-
ri). Jatkossa tietoja voidaan tuoda myös TOPI2-rekisteristä. Aikaisemmin valtakunnallisia rekistereitä ei ole 
pystytty vastaavalla tavalla hyödyntämään hakemistojen pohjatietoina. Palveluhakemistoon koottu tieto 
tullaan integroimaan kansalliseen palvelutietovarantoon (PTV) vuoden 2016 aikana. 
Valtionavustusten myöntämisen ja hallinnoinnin prosessi 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus osallistui yhtenä toimijana valtionavustusten myöntämisen ja 
hallinnoinnin prosessin suunnitteluun THL:ssä. Suunnittelussa olivat mukana Kanta-kehittämiseen liittyviä 
valtionavustuksia myöntävä OPER-yksikkö, Terveyden edistämisen määrärahoja myöntävä Terveyden ja 
hyvinvoinnin -yksikkö, sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus ja talousyksikkö. Suunnitellut menette-
lytavat ja prosessi on edelleen käytössä THL:ssä. 
Palvelujen leviämisen ja vaikutusten seuranta 
Ohjelmakauden aikana SADe-palvelujen kustannus-hyötyjä ennakoitiin kustannus-hyöty-työskentelyn 
avulla. Suoritehyötyjen leviämistä ja käyttöastetta seurattiin erillisen projektipäälliköille suunnatun kuu-
kausittain toteutetun kyselyn avulla. Kysely toteutettiin THL:n lomakepalvelulla, josta saatiin suoraan ra-
portointua projekti-, alue- ja mittarikohtaiset tiedot. Vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
käyttöön seurattiin Avohilmo- ja Hilmo-rekisteritietojen avulla. Ohjelmakauden päätyttyä seurantaa jatke-
taan STePS-hankkeessa organisaatioille, ammattilaisille ja kansalaisille suunnatuin kyselyin sekä rekisteri-
tietojen pohjalta.   
Ennakoitujen kustannushyötyjen toteutuminen vaatii sen, että kehitettyjä palveluja markkinoidaan ja 
niitä otetaan aktiivisesti käyttöön myös ohjelmakauden jälkeen. Palvelut auttavat muuttamaan toimintaa 
alueilla.   
 
  
 
 
THL – Työpaperi 7/2016 29 
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan 
sähköiset palvelut 
  
 
Haasteet 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen, järjestäminen ja erilaiset roolit jakautuvat monen eri 
toimijatahon kesken: kuntien, yksityisten toimijoiden, järjestöjen, sairaanhoitopiirien ja valtion. Valtakun-
nallisten kansalaispalvelujen suunnittelu ja toteuttaminen on lähtökohtaisesti haastavaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sirpaleisessa toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa haastee-
seen vastattiin tekemällä mahdollisimman laajaa sidosryhmätyöskentelyä eri tahojen kanssa. 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuteen kohdistui valtavasti odotuksia, ja ohjelmakaudella toteu-
tettavaa kokonaisuutta jouduttiin rajaamaan esiselvitysvaiheen jälkeen ja toteutusvaiheen käynnistyttyä. 
Rajauksissa huomioitiin sidosryhmien näkemykset.  
Palvelukokonaisuus toimi pioneerina kehittäessään valtakunnallisia kansalaisen sähköisiä sosiaali- ja 
terveydenhuollonpalveluja ja kansallisia määrityksiä sekä levittäessään alueellisia hyviä käytäntöjä valta-
kunnallisiksi. Valmiita toimintamalleja ei juuri ollut tarjolla. Moniin haasteisiin on jouduttu etsimään vas-
tauksia ja luomaan uusia toimintamalleja, kuten 
 valtionavustusten myöntäminen laajoihin sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeisiin ja niiden hal-
linnointimalli, 
 palvelujen levitettävyyteen ja valtionavustuksilla toteutettavien palvelujen omistajuuteen liittyvät ky-
symykset,  
 avoimiin rajapintoihin, yhteentoimivuuteen ja laajemmin arkkitehtuurityöhön liittyvät kysymykset.  
Toimintaympäristö oli jatkuvassa muutoksessa, ja se näkyi palvelukokonaisuuden suunnittelussa. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimiala-arkkitehtuuria tehtiin samaan aikaan, kun palvelukokonaisuudessa kehitettiin 
osia siihen. Valmiin kokonaiskuvan puuttuminen vaikutti merkittävästi kehittämiseen.  
Hankehallinto ja raportointikäytännöt olivat hyvin raskaita. Raportointitaakkaa kasvattivat kehittäjä-
kumppaneille myönnetyt valtionavustukset. Valtionavustusten myöntämisestä ja prosessista päätettiin to-
teutusvaiheen käynnistymisen jälkeen. Eri tahoille toteutettavien raportointien aikatauluja ei saatu yhden-
mukaistettua sen vuoksi, että eri tahot tarvitsivat raportoitavia tietoja oman roolinsa kautta (VM ohjelmata-
solla, STM valvojan ja määrärahan myöntäjän roolissa, THL määrärahan saajana ja valtionapuviranomai-
sen roolissa). Hanketiimissä olisi pitänyt olla oma controlleri esimerkiksi 20 % työpanoksella. 
Yksi isoimpia haasteita oli kehitettyjen palvelujen ylläpidon ja jatkokehittämisen takaaminen. THL:n 
johto totesi, että kansalaisille suunnatut palvelut eivät ole laitoksen strategiassa keskeisiä, vaikka palvelut 
on nimenomaan suunnattu sekä kansalaisten että ammattilaisten käyttöön ja niillä pyritään kuntien sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottavuuden parantamiseen. Palvelujen jatkokehittämisen resurssoinnin takaaminen 
oli hyvin vaikeaa. Ohjelmakauden päättyessä sovittiin, että kansallisten palvelujen ja määritysten ylläpidos-
ta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti THL. Neuvottelut ylläpidon ja kehittämisen resurssoinnista jatku-
vat THL:n ja STM:n johdon kesken. Verkkopalveluille Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi on laadittu 
erilliset jatkokehityssuunnitelmat. 
 
 Tarkemmat selvitykset palvelukohtaisista haasteista löytyvät Liitteessä 12. 
 
Palvelujen seuranta ja arviointi  
Palvelujen leviämisen ja vaikuttavuuden seurantaa jatketaan ohjelmakauden jälkeen STePS-hankkeessa 
(STePS ja STePS 2.0), jonka tavoitteena on tuottaa seurantatietoa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelu-
jen toteuttamisen tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille sekä tukea valtakunnallisten tietojär-
jestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta. 
Seurantaa ja arviointia on toteutettu viimeksi vuonna 2014 neljän valtakunnallisen kyselyn kautta 
 kansalaisille (KaTSe) 
 sosiaalihuollon johdolle (SH eKartta) 
 terveydenhuollon johdolle ja (TH eKartta) 
 lääkäreille (PoLTe). 
  
 
 
THL – Työpaperi 7/2016 30 
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan 
sähköiset palvelut 
  
 
Jatkohankkeessa kartoitetaan kyselyin myös sosiaalihuollon ja hoitotyönhenkilöstön kokemuksia ja kerä-
tään tietoa käyttöasteesta Omakanta ja Kanta-palvelujen lokeista. Lisäksi tarkoituksena on hyödyntää rekis-
teritietoja (Avohilmo, Hilmo) sähköisen asioinnin vaikuttavuuden seurannassa. 
Hankkeessa toteutetaan indikaattoripankki ja julkaisujärjestelmä, johon kootaan tietojärjestelmiä ja säh-
köisiä/digitaalisia palveluja koskevaa valtakunnallista seurantatietoa.
42
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Kehittämisen resurssit   
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kokonaisbudjetti muodostuu esiselvitysvai-
heesta ja toteutusvaiheesta. Esiselvitysvaiheen kokonaisbudjetti oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Toteutusvai-
heen (2012 - 2015) aikaiset kulut olivat noin 10,7 miljoonaa euroa. Valtionavustusten (2013 - 2015) koko-
naismenot olivat noin 5, 4 miljoonaa euroa. Alla oleva taulukko esittää palvelukokonaisuuden kokonaiskus-
tannukset.  
 
Taulukko 4. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kokonaisbudjetti, 2/2016 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä 
Esiselvitys 108 839 915 692 91 655    1 116 186 € 
Toteutus   291 070 1 042 018 1 978031 1 983 861 5 294 980 € 
Valtionavustus    680 479 1 566 520 3 197 816 5 444 815 € 
 108 839  915 692 382 725 1 772 497 3 544 551 5 181 677 11 855 981 € 
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Jatkotoimet ja -esitykset  
Vuonna 2010 tehdyssä hankekartoituksessa kuntatoimijat ilmaisivat vahvan toiveen, että valtakunnallisia 
määrityksiä ja sähköisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä arkkitehtuurityötä tulisi koordinoida valta-
kunnallisella tasolla. Kartoitus osoitti kansallisen kehittämistyön tärkeyden. Erään vastaajan sa-
noin:"Viivyttely valtakunnallisten normien luomisessa tulee kalliiksi organisaatiokohtaisten yksittäisratkai-
sujen ja hoidon osaoptimointien takia". SADe-hankkeen välittömäksi vaikutukseksi onkin ennakoitu haja-
naisen ja osin päällekkäisen kehitystyön koordinoinnista ja yhteisistä normeista saatava säästö kuntien 
tietoteknologiamenoissa.
 43
 Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus sai ohjemakauden aikana 
yhteydenottoja, joissa koordinaation ja yhteistyön jatkamista toivottiin. Yhteistyö sosiaali- ja terveyden-
huollon sähköisten palvelujen kehittämisessä on jatkossa entistäkin tärkeämpää.  
Kuvassa 7 on kuvattu valkoisella pohjalla esiselvitysvaiheen visio sosiaali- ja terveydenhuollon sähköis-
ten palvelujen keskinäisistä yhteyksistä ja niiden muodostamasta palvelujen kokonaisuudesta. Värillisillä 
pohjilla on kuvattu se, mihin ohjelmakauden aikana on päästy vision toteuttamisessa. SADe-ohjelman sosi-
aali- ja terveysalan palvelukokonaisuus vei sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehitystä eteen-
päin ja ohjelmakauden jälkeen sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan esimerkiksi pääministeri Juha 
Sipilän hallituksen kärkihankkeessa Omahoidon digitaaliset arvopalvelut (ODA). 
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Kuva 7: Sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen kehittämisen visio ja ohjelmakauden aikana toteutuneet 
(tai toteutuksessa olevat = Kansalaisen omatietovarannon määrittelyt) palvelut ja määritykset. 
 
 
Digitaalisten palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ohjaa jatkossa Sote-tieto hyötykäyt-
töön –strategia 2020
44
, jossa linjataan   
 Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön. Kansalaisilla on 
asuinpaikasta riippumaton mahdollisuus asioida sähköisesti palveluiden antajien kanssa. (…) Luotet-
tava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä tukevat palvelut ovat saatavilla ja auttavat kansalaista elä-
mänhallinnassa ja oman tai lähiomaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Sähköiset omahoitopalvelut sekä 
niihin kytketty omien tietojen hallinta voivat tukea terveysongelmien ennaltaehkäisyä, palvelun tarpeen 
itsearviointia ja itsenäistä selviytymistä. 
 Omahoidon ja sähköisen asioinnin palveluiden toteutus: Sote-alueet rakentavat yhteistyönä kansallisen 
alustan päälle keskeiset sähköiset omahoito- ja asiointipalvelut. Omahoitopalveluita ovat esimerkiksi 
lääketieteellinen päätöksentuki kansalaisen käyttöön, riskitestit, hoitoon ohjauksessa tarvittavat avun-
tarpeen itsearviointimenetelmät, sähköinen terveystarkastus tai omahoitoa tukevat muistutus- ja kalen-
teriratkaisut. Sähköisistä asiointipalveluista edistetään erityisesti sähköisten ajanvarausten, etuuksien 
tai palvelujen hakemisen, asian käsittelyprosessin seurannan ja turvallisen viestinnän ratkaisuja. Pal-
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 Lähde: Hannele Hyppönen, Annakaisa Iivari, Maire Ahopelto. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioin-
nin hankkeet Suomessa 2010. THL, Raportti 31/2011. Tampere 2011. Sivut: 3–5. 
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 Lähde: Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020.  Ot-
sikko 3 Kansalainen – pystyn itse. 
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velut ovat saatavilla kansallisista, alueellisista ja paikallisista asiointikanavista. Toteutuksessa hyö-
dynnetään SADe-ohjelmassa kehitettyjä ratkaisuja. 
 Asiakkaan valinnanvapauden tukeminen: Kehitetään palveluja kuvaavaa tietopohjaa ja sitä hyödyntä-
viä sähköisiä palveluja edelleen niin, että kansalaiset voivat vertailla sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluntuottajia yhtenäisellä tavalla. Avoimena tietona tarjotaan esimerkiksi palvelujen saatavuus 
(jono- ja ajanvaraustiedot), palveluvalikoima, laatu (esim. sairaalainfektiot), vaikuttavuus, hinta, si-
jainti ja palautteet. 
 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa on tehty paljon pohjatyötä strategian tavoitteiden toteutta-
miseen ja SADe-palvelut on nostettu strategian toteuttamisen välineiksi.  
 
Valtakunnalliset palvelut 
Omahoitopolut.fi 
SADe-ohjelmakauden päättymisen jälkeen palvelun ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkopalvelulle on laadittu erillinen jatkokehittämissuunnitelma. Palve-
lun jatkokehittämisessä tullaan tekemään jatkossakin yhteistyötä palvelujen käyttäjien, hyödyntäjien ja 
digitaalisten palvelujen kehittäjien kanssa. 
SADe-ohjelmakauden jälkeen on tärkeää jatkaa palvelun systemaattista kehittämistä tarpeita mahdolli-
simman hyvin vastaaviksi (esimerkiksi uudet polkuaiheet, työkalut, tulosten sähköiset siirto- ja hyödyntä-
mismahdollisuudet). Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä kehitetään ja digitalisoidaan tällä hetkellä 
voimakkaasti. Omahoitopolut.fi:ssa on tunnistettu muun muassa seuraavia kehittämistarpeita: 
o yhteys tulevaan kehitteillä olevaan kansalaisen Omakannan Omatietovarantoon (tavoite, että Omahoi-
topolut.fi:stä testitulokset tallentuisivat yhteen valtakunnallisen tason tallennuspaikkaan, josta ne olisi-
vat tarvittaessa sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän hyödynnettävissä sähköisesti).  
o mahdolliset uudet polut ja/tai nykypolkujen uudet aiheet ja/tai niihin liittyvät uudet testit (esimerkiksi 
hengitystiesairauksista ja allergioista on jo toivottu omaa polkua, sosiaalialan tiedon lisääminen, eri-
laisten sähköisten sovellusten hyödyntäminen testitietojen välittämisessä). 
o yhteys toimintaympäristön kehittämishankkeisiin, esimerkiksi sote-uudistus, Omahoito- ja digitaaliset 
arvopalvelut -hanke (ODA), Kansallisen palveluväylän kehittäminen (KAPA), hallitusohjelman kärki-
hankkeet yms. 
Palvelun käytöstä saatavat hyödyt todentuvat kansalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Palvelusta saata-
via hyötyjä tulisi seurata sosiaali- ja terveysalan kentän toimijoiden kautta. 
Valtakunnallinen palveluhakemisto, palveluvaaka 
SADe-ohjelmakauden päättymisen jälkeen palvelun ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkopalvelulle on laadittu erillinen jatkokehittämissuunnitelma. Palve-
lun jatkokehittämisessä tullaan tekemään jatkossakin yhteistyötä palvelujen käyttäjien, hyödyntäjien ja 
digitaalisten palvelujen kehittäjien kanssa. Palveluhakemistoon kootun tiedon integrointi aloitetaan kansal-
liseen palvelutietovarantoon (PTV) vuoden 2016 aikana. 
Palautepalvelut 
Työ jatkuu SADe-ohjelmakauden jälkeen THL:ssä ja siitä on tehty jatkosuunnitelma. Tarkoitus on luoda 
kansalliset kyselyt myös erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin. 
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Kansalliset määritykset 
Ajanvaraus ja spontaani palaute 
SADe-ohjelmakauden päättyttyä määrittelyjen ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. 
Turvallinen viestinvälitys 
Turvallisen viestinvälityksen pilotoinnin kokemukset sosiaali- ja terveydenhuollossa on toimitettu Valtoril-
le, joka vastaa Kansalaisen asiointitilin jatkokehittämisestä.  
 
Valtionavustusta saavien kehittäjäkumppanien palvelut 
HUS SADe-Mielenterveystalo 
Mielenterveystalo etenee suunnitellusti. Sen hallintamalli on selkeä ja käyttöönoton osalta ei ole erityisiä 
ongelmia. HUS palvelun omistajana kehittää sitä niin sanotun isäntäkuntamallin kautta. Toisin sanoen HUS 
vastaa ylläpidon ja jatkokehittämisen järjestämisestä ja tuottaa toiminnallisen hallinnoinnin palvelut itse. 
HyvisSADe 
Yhtenä tärkeänä jatkokehitystoimena on nähty Kansallisen palveluväylän hyödyntäminen osana kansalai-
seen/asiakkaaseen kohdistuvaa sähköistä asiointi- ja ajanvarausprosessia. Tavoitteena on jatkossa suunni-
tella ja määritellä Kansalaisen ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisun (AVPH) ja resursseja hallinnoivien 
järjestelmien välinen yhteistoiminta ja tiedonvälitys palveluväylää hyödyntäen. KAPA-rahoitushakemus on 
tehty määrittelylle (talvi 2015 - talvi 2016), jossa tavoitteena on potilas- ja asiakasohjeiden integrointi ajan-
varauksiin ja palvelutapahtumiin (Effican lähetteellinen moniajanvaraus, Mediatri ja Fimlab) sekä mahdol-
lisesti uutena (Uranus, Pegasos, ProConsona ja SosiaaliEffica). Määrittelyvaiheeseen kutsuttiin halukkaita 
toimijoita mukaan Akusti-foorumin kautta syksyllä 2015. 
HyvisSADe-yhteistyöprojektissa kehitettyjen palvelujen levittämisen, jalkauttamisen ja jatkokehittämi-
sen tueksi tarvitaan valtakunnallinen rahoitus- ja tukimuotojen malli, jolla madalletaan kynnystä ottaa kehi-
tettyjä palveluita käyttöön kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistyöprojekti teki ehdotuksen alueellisen käyt-
töönoton tuesta kansallisille toimijoille syyskuussa 2015. 
Hankekauden jälkeen tarvitaan valtakunnallinen toimija, joka hallinnoi ja tarjoaa kuntien käyttöön vaih-
toehtoisia ylläpidon ja jatkokehittämisen hallintamalleja. Valtakunnallinen toimija muun muassa tukee 
jatkokehittämisen rahoitusmallin suunnittelussa. Syksyllä 2015 saatiin tukea Akusti-foorumilta ko. toimin-
nan käynnistämiseen ja tiedon edelleen jakamiseen. Toimintamalli on vakiinnutettava ja sitä on edelleen 
kehitettävä.  
SADe-PSOP 
Järjestelmän kehittämisessä mukana olleet edelläkävijäkaupungit ovat sitoutuneet sen elinkaaren hallintaan. 
Hallinnoinnin toteuttamiseksi on laadittu yhteistyösopimus. Muille kuntatoimijoille on olemassa malli, jolla 
he voivat liittyä järjestelmän käyttäjiksi ja osallistua sen hallinnointiin ja jatkokehittämiseen. Projektivai-
heen päättämisen ja hallinnointimalliin siirtymisen menettelyt on sovittu. Järjestelmän käyttämiseen ja 
kehittämiseen liittyvät pysyviksi jäävät yhteistyötoiminteet on määritelty. Asiaan liittyvä yksityiskohtainen 
suunnittelu ja aikataulutus on parhaillaan käynnissä Kuntien Tiera Oy:ssä ja edelläkävijäkaupungeissa. 
Hallintamallin mukainen toiminta aloittaa täydessä laajuudessa vuoden 2016 alusta. 
Järjestelmää käyttävillä kuntatoimijoilla on taloudellinen intressi edistää sen käytön laajenemista, koska 
jatkuvan palvelun kustannukset laskevat sitä mukaan kun järjestelmälle tulee uusia käyttäjäkuntia. Tästä 
syystä syntyvien hyötyjen seuranta ja niistä tiedottaminen on palvelun ohjausryhmän erityinen intressi. 
@Sosiaalipalvelut 
Kansalaisen asiointitilin markkinointiin ja ammattilasten prosessien tehostamiseen ja osaamisen vahvista-
miseen tulee kiinnittää huomiota hankkeen päättymisen jälkeen, jotta palvelun hyöty saadaan täysimääräi-
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sesti. Turvallisen viestinvälityksen suunnittelu ja käyttöönotto pakottivat ammattilaiset pohtimaan ja kehit-
tämään nykyisiä toimintaprosesseja asiakaslähtöisempään ja läpinäkyvämpään suuntaan. Uuden toimintata-
van käyttöönotto tehostanee edelleen asiakaspalveluprosessia. 
HUS Asiointitili 
HUS otti Servis-yksikön Kansalaisen asiointitiliin perustuvan potilasasiakirjapyyntöpalvelun käyttöön pilo-
tin kokemusten perusteella ja vastaa sen hallinnoinnista ja jatkokehittämisestä. Muita HUS:in pilotoimia, 
nykyiseen asiointitiliin perustuvia turvallisen viestinvälityksen palveluita ei otettu käyttöön pilotin johto-
päätösten perusteella. 
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Liitteet  
Liite 1.  
Omahoitopolut.fi  
Omahoitopolut.fi on verkkopalvelu, joka rakentuu neljän asiantuntijatietoon perustuvan testin ympärille
45
. 
Testit kartoittavat elintapoja, sairastumisriskiä ja toimintakykyä ja ne voi tehdä itse tai tarvittaessa yhdessä 
esimerkiksi läheisen tai ammattilaisen kanssa. Palvelu kannustaa omatoimiseen terveyden edistämiseen ja 
sairastumisriskien vähentämiseen. Testitulosten perusteella saatavat ohjeet kannustavat elintapamuutoksiin, 
ja tarvittaessa ohjaavat eteenpäin muihin luotettaviin tietolähteisiin ja ottamaan yhteyttä ammattilaiseen. 
Omahoitopolut.fi:stä on yhteys muun muassa Palveluvaaka.fi- ja Mielenterveystalo.fi-palveluun. 
Palvelu on integroitavissa osaksi kuntien ja palveluntuottajien omia sähköisiä asiointipalveluja. Oma-
hoitopolut.fi-palvelu otetaan ammattilaisten työn tueksi käyttöön hankkeen kehittäjäkumppanin Hyvis-
alueen sairaanhoitopiireissä (Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso ja 
Päijät-Häme). Etelä-Savon sairaanhoitopiiri otti ensimmäisenä käyttöön Omahoitopolut.fi:stä saatujen testi-
tulostietojen välittämisen sähköisesti alueen terveydenhuoltoon aina ajanvarausmahdollisuuteen asti.  
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Omahoitopolut.fi-projekti (Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearvointi -projekti) oli yksi 
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kansallisista projekteista. Projekti oli alun 
perin kahtena erillisenä projektina ("Yleinen sosiaali- ja terveystieto" sekä "Avuntarpeen itsearviointimene-
telmät"). Käytännön syistä projektit yhdistettiin alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen projektille tehtiin projek-
tisuunnitelma. Projektisuunnitelma hyväksyttiin elokuussa 2013. Omahoitopolut.fi-palvelu valmistui ja 
avattiin toukokuun lopussa 2015. Projektin toteutus- ja hallintointivastuu oli THL:ssä.  
SADe-ohjelmakauden päättymisen jälkeen palvelun ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkopalvelulle on laadittu erillinen jatkokehittämissuunnitelma. Palve-
lun jatkokehittämisessä tullaan tekemään jatkossakin yhteistyötä palvelujen käyttäjien, hyödyntäjien ja 
digitaalisten palvelujen kehittäjien kanssa. 
Käyttöönoton onnistuminen 
Omahoitopolut.fi avautui 29.5.2015. Palvelu otetaan ensimmäisenä systemaattisemmin käyttöön kehittäjä-
kumppani Hyvis-alueen sairaanhoitopiireissä (Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Itä-Savo, Kes-
ki-Suomi, Kymenlaakso ja Päijät-Häme). Keväällä 2015 palvelua markkinoitiin pääasiassa kehittäjäkump-
pani Hyvis-alueen ammattilaisille
46
. Omahoitopolut.fi:n kanslaislanseeraus alkoi 1.9.2015, jolloin THL 
julkaisi mediatiedotteen Omahoitopolut.fi:stä ja samalla alkoivat myös palvelun mediakampanjat radiossa 
ja verkossa. 
Omahoitopolut.fi:n käyttöönoton onnistumista ei voi vielä arvioida, koska palvelun käyttöönotto on 
kesken. 
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Omahoitopolut.fi-palvelu valmistui ja avattiin toukokuussa 2015, syksyn 2015 aikana toteutettiin pienkehi-
tystä. Palvelua on hyvä kehittää systemaattisesti myös hankkeen jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan toimin-
taympäristö muuttuu ja digitalisoituu tällä hetkellä voimakkaasti, ja palvelun tulee tukea mahdollisimman 
hyvin kansalaisten ja myös ammattilaisten tarpeita. 
Omahoitopolut.fi:n käyttöä seurattiin toukokuusta 2015 kalenterikuukausittain Google Analytics -
työkalun avulla. Ennen syyskuun kansalaislanseerausta palvelussa oli ollut yli 2 500 istuntoa, sitä oli käy-
tetty vajaasta sadasta Suomen kunnasta ja lisäksi ulkomailta. Palvelussa oli oltu keskimäärin noin neljä 
minuuttia, mikä kertoo siitä että palvelussa oli aidosti esimerkiksi tehty testejä ja selailtu eri tietoja (eli 
toimittu palvelun tavoitteiden mukaisesti).  
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Kansalaislanseeraus toteutettiin syksyllä 2015 ja kampanjasta tehdyn tutkimuksen mukaan, kansalaiset 
löysivät palvelun hyvin ja pitivät palvelua tärkeänä. Lokakuuhun 2015 mennessä palvelussa oli ollut:  
 kävijöitä yli 40 000,  
 sivukatseluita yli 360 000,  
 palvelussa oli käyty yli 70 %:sta Suomen kunnista ja  
 yli 700 paikkakunnalta ympäri maailman. 
Muut tuotokset 
Projektin toteutuksen yhteydessä on kansalliselle koodistopalvelimelle viety neljän kansansairauden yhdis-
telmäriskitesti” ja WHODAS 2.0 toimitakykyä mittaava testi. Koodistot ovat haettavissa koodistopalveli-
melta maksutta. Lisäksi yhteistyötä on tehty toimintakykyä koskevien luokitusten ja mittaristojen kehittä-
misessä.  
Hyötyjen arviointi 
Omahoitopolut.fi-palvelun käytön hyöty konkretistoituu alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä. 
Esimerkiksi elintapasairausten osalta tavoitteena on, että kansalainen pysyy terveempänä, ohjautuu hoitoon 
aiemmin ja niin sanotusti entistä terveempänä, jolloin ei tarvita niin paljon vaativaa ja kallista erikoissai-
raanhoitoa. Hyötyjä on arvioitu tarkemmin osana SADe-ohjelman edellyttämää palvelukokonaisuuden 
kustannus-hyötyanalyysia. Ohjelmakauden päätyttyä palvelun käyttöönoton seurantaa jatketaan STePS-
hankkeessa organisaatioille, ammattilaisille ja kansalaisille suunnatuin kyselyin sekä rekisteritietojen poh-
jalta.   
 
Lisätietoja kehittämisestä 
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Liite 2.  
Valtakunnallinen palveluhakemisto ja palveluvaaka 
Palveluhakemisto-projektissa toteutettiin valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemisto. 
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen olemassa olevaa Palveluvaaka.fi-verkkopalvelua uudistettiin, 
jotta palveluhakemistoon koottu tieto saataisiin kansalaisten saataville. Uudistuneessa Palveluvaa’assa 
käyttäjä voi selata sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavia toimipisteitä, vertailla niitä toisiinsa erilaisten 
palvelua ja sen laatua kuvaavien tietojen avulla ja antaa käynnistään asiakasarvion muiden käyttäjien näh-
täväksi. Molempien verkkopalvelujen käyttöönoton tueksi on tuotettu opasmateriaalia sekä suunniteltu 
koulutuspaketti. Kaikki projektiin liittyvät aineistot ja materiaalit ovat avoimesti saatavissa projektin Con-
fluence-työtilassa
47
. 
Palveluhakemiston pohjatiedot tuodaan rajapinnan kautta SOTE-organisaatiorekisteristä ja Valverista. 
Lisäksi hakemistolla on integraatioyhteys TOPI2-toimipaikkarekisteriin, joka mahdollistaa tietojen siirron 
jatkossa. Palveluntuottajat pääsevät erillisen käyttöliittymän kautta valitsemaan kansalaisille julkaistavat 
toimipisteet ja täydentämään niihin palvelutietoja. Palveluita kuvataan erillisen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelunimikkeistön
48
 avulla, joka on kehitetty palveluhakemiston tarpeisiin osana palveluhakemisto-
projektia.  
Palveluhakemisto on toteutettu avoimilla rajapinnoilla ja siihen koottavat tiedot ovat hyödynnettävissä 
eri toimijoiden tarpeisiin, esim. alueellisissa asiointipalveluissa hyödynnettäväksi. Palvelu tukee osaltaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisoitumista ja kytkeytyy osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisarkkitehtuurityötä. Palveluhakemistoon koottu tieto tullaan integroimaan kansalliseen palvelutie-
tovarantoon (PTV) vuoden 2016 aikana. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Palveluhakemisto-projekti oli yksi SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden valta-
kunnallisista projekteista. Projektin toteutus- ja hallinnointivastuu oli THL:ssä. Projektilla oli oma projekti-
päällikkö ja projektiryhmä. Verkkopalvelun toteutusta ohjasi erillinen ohjausryhmä, ja koko projektin ohja-
usryhmänä toimi sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden klusteriryhmä. Projektin tuotosten määritte-
lyyn, kehittämiseen ja pilotointiin osallistui lisäksi THL:n asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita muun 
muassa järjestöistä, kunnista ja sairaanhoitopiireistä. Palveluhakemiston käyttöönottoa kunnissa ja sairaan-
hoitopiirissä tukemaan on koottu yhteyshenkilöverkosto, johon on nimitetty yli 100 edustajaa. Alueellinen 
käyttöönotto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä verkoston kanssa ja sitä jatketaan ohjelmakauden jälkeen. 
Projekti toteutettiin SADe-rahoituksella. Lisäksi osia Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun kehitysestä on ra-
hoitettu työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (HoivaSuomi-hanke 1.10.2012–
31.3.2015).  
SADe-ohjelmakauden päättymisen jälkeen palvelun ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa keskitetysti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkopalvelulle on laadittu erillinen jatkokehittämissuunnitelma. Palve-
lun jatkokehittämisessä tullaan tekemään jatkossakin yhteistyötä palvelujen käyttäjien, hyödyntäjien ja 
digitaalisten palvelujen kehittäjien kanssa. 
Käyttöönoton onnistuminen 
Verkkopalvelukokonaisuuden toteutus vei ennakoitua enemmän aikaa. Viivästystä aiheutti muun muassa 
eri rekisterien yhteensovittamiseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen sekä kokonaisarkkitehtuurikuvan 
rakentuminen samaan aikaan kehittämisen kanssa. Keskeiset toiminnallisuudet saatiin kuitenkin toteutettua. 
Palveluhakemiston käyttöliittymä on ollut pilottikäytössä kesäkuusta 2015 alkaen. 
Palveluhakemiston/Palveluvaaka.fi:n käyttöönoton onnistumista ei voi vielä arvioida, koska käyttöönot-
to tapahtui vasta ohjelmakauden loppuvaiheessa. Varsinainen laajempi kansalaislanseeraus toteutetaan 
alkuvuonna 2016.  
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Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu sekä palveluhakemiston käyttöliittymän ensimmäinen versio valmistuivat 
12.6.2015.  
Lokakuussa 2015 palveluhakemisto otettiin pilottikäyttöön neljässä sairaanhoitopiirissä (Etelä-Savo, 
Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi). Tietojen syöttö hakemistoon käynnistyi syksyn 2015 aika-
na. Palvelun käyttöastetta seurataan erikseen sekä palveluhakemiston ja Palveluvaaka.fi:n osalta Google 
Analytics -työkalun avulla kuukausittain. 
Palveluhakemiston käyttöönottoa kunnissa ja sairaanhoitopiirissä tukemaan on koottu yhteyshenkilö-
verkosto, johon on nimitetty yli 100 edustajaa. Alueellinen käyttöönotto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
verkoston kanssa ja se jatkuu ohjelmakauden jälkeen. 
Muut tuotokset 
Osana Palveluhakemisto-projektia laadittiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunimikkeistö palveluhake-
miston tarpeisiin. Palveluntuottajat ilmoittavat nimikkeistön avulla, mitä palveluita he tarjoavat. Sote-
palvelunimikkeistö sisältää tällä hetkellä noin 900 sosiaali- ja terveyspalvelua sekä palveluyksikön ydin-
palveluihin liittyvää palvelua. 
Luokituksia yhdistettäessä sosiaalipalvelut istutettiin osaksi Terveysalan palveluluokitusta, jolloin ni-
mikkeistöstä muodostui nelitasoinen hierarkkinen kokonaisuus. Sote-palvelunimikkeistöön lisättiin myös jo 
olemassa olevista luokituksista puuttuvia palveluita. Palvelunimikkeistöä hyödynnettiin myös ajanvarauk-
sen kansallisten määritysten projektissa. Palvelunimikkeistö on saatavilla Kansallisesta koodistopalvelus-
ta
49
. 
Hyötyjen arviointi 
Valtakunnallisen palveluhakemiston hyödyntäminen vähentää alueellisten palveluhakemistojen tarvetta ja 
helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan toimipiste- ja palvelutiedon saatavuutta ja hyödynnettä-
vyyttä. Palvelun käytön kustannushyötyjä on arvioitu erikseen
50
. Palvelun hyödyt konkretisoituvat ja ovat 
tarkemmin arvioitavissa vasta, kun se on otettu laajemmin käyttöön. 
Ohjelmakauden päätyttyä palvelun käyttöönoton seurantaa jatketaan STePS-hankkeessa organisaatioil-
le, ammattilaisille ja kansalaisille suunnatuin kyselyin sekä rekisteritietojen pohjalta.   
 
Lisätietoja kehittämisestä 
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 Sote-palvelunimikkeistö 
50
 Lisätietoja kustannushyödyistä 
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Liite 3.  
Valtakunnalliset sähköiset asiakaspalautekyselyt 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda maahan asteittain valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakaspalautekyselyt. Samalla luodaan myös uudet mittarit ja ohjeistus palveluntuottajille näiden kyselyi-
den käytännön toteuttamiseen. Kyselyt toteutetaan pääsääntöisesti sähköisesti: asiakkaat vastaavat kyselyi-
hin omilta tai toimipisteissä olevilta päätelaitteilta ja tulokset tuotetaan näkyville THL:n toimesta useam-
paan verkkopalveluun. Kyselyt toteutetaan kahden vuoden välein. 
SADe-ohjelman aikana uudistettiin kolme perusterveydenhuollon mittaria: äitiys- ja lastenneuvoloihin, 
suun terveydenhuoltoon ja terveysasemien vastaanotoille sopivat mittarit. Osa näiden mittarien kysymyk-
sistä (11 ensimmäistä) on täysin samoja, joiden avulla voidaan verrata tuloksia eri palveluissa. 11 ensim-
mäistä kysymystä voidaan käyttää myös itsenäisenä palautemittarina. Kansallisten kyselyiden lisäksi mitta-
reita voidaan käyttää esimerkiksi paikallisiin kyselyihin tai liittää kuntien verkkopalveluihin: mittarit ovat 
vapaasti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Tähän THL kannustaa markkinoinnissa, sillä tavoitteena on 
yhtenäistää käytössä olevia mittareita. 
Projektin aikana luotiin myös käytäntö kansallisten kyselyiden toteuttamiseen yhteistyössä terveyskes-
kusten kanssa: terveyskeskuksissa valittiin yhteyshenkilöt, joille ohjeet kyselyiden toteuttamiseen lähetet-
tiin. Yhteyshenkilöillä on myös mahdollisuus saada lisäneuvoja ja tukea puhelimitse tai sähköpostilla kyse-
lyjen toteuttamiseen tai vastausten tulkintaan. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Palautepalvelut-projekti oli yksi SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden valtakun-
nallisista projekteista. Projektin toteutus- ja hallinnointivastuu oli THL:ssä. Projektilla oli oma projektipääl-
likkö ja projektiryhmä. Lisäksi asiakaspalautemittarien kehittämistyöhön osallistui THL:n asiantuntijoita 
sekä neuvolatyön ja suun terveydenhuollon asiantuntijoita mm. Helsingistä ja Espoosta. 
Kyselyjen ylläpito ja jatkokehittäminen on integroitu THL:n toimintaan. Vastuu kyselyjen toteuttami-
sesta jakaantuu Järjestelmät-osastolle ja Tietopalvelut-osastolle. 
Käyttöönoton onnistuminen 
Käyttöönotto onnistui suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa. Ensimmäiset laajat kyselyt toteutettiin 
vuonna 2014: neuvoloiden kyselyyn osallistui 287 kunnan kaikki äitiys- ja lastenneuvolapalveluja tuottavat 
neuvolat ja asiakasvastauksia saatiin 11 819 kappaletta. Suun terveydenhuollon pilottikysely toteutettiin 50 
suurimmassa kaupungin/kuntayhtymän 288 hammashoidon vastaanotolla ja vastauksia saatiin 11 598 kap-
paletta. Tulokset julkaistiin THL:n Amor-kuutiossa kevättalvella 2015 ja ne ovat esillä kansalaisille suun-
nattussa Palveluvaaka.fi-verkkopalvelussa.  
Kansallisten kyselyiden 11 ensimmäistä kysymystä on käyttössä Palveluvaaka.fi-verkkopalvelussa. 
Verkkopalvelujen käyttäjät arvioivat palveluita edellä mainittujen kysymysten avulla. 11 kysymyksen kyse-
lyn on ottanut käyttöön myös Eksote omilla verkkosivuillaan. 
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Palautepalvelut-projektin kehittäminen eteni koko projektin ajan suunnitellussa aikataulussa. Pilotit ja en-
simmäinen maan laajuinen kysely sekä mittarien luominen ja yhteistyökäytännöt terveyskeskusten kanssa 
saatiin toteutettua.  
Kyselyt otettiin käyttöön asteittain. 
 Neuvolakysely pilotoitiin suurissa kaupungeissa 2012 ja keskisuurissa kunnissa 2013. Koko maassa 
(Ahvenanmaa pois lukien) kysely toteutettiin lokakuussa 2014. 
 Suun terveydenhuollon kysely pilotoitiin suurissa ja keskisuurissa kunnissa marraskuussa 2014 ja koko 
maassa kysely tullaan toteuttamaan 2016.   
 Terveysasemien vastaanottojen kysely pilotoidaan 2016 ja toteutetaan koko maassa 2018. 
Työ jatkuu SADe-ohjelmakauden jälkeen ja siitä on tehty jatkosuunnitelma. Tarkoituksena on luoda kan-
salliset kyselyt myös erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin. 
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Hyötyjen arviointi 
Kansallisista kyselyistä saadaan palautetta sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien palvelujen kehittämi-
seksi. Palvelujärjestelmän muutosta asiakkaan näkökulmasta pystytään myös seuraamaan näiden kyselyjen 
avulla. Lisäksi tulokset antavat asiakkaille ja kansalaisille tärkeää tietoa eri hoitopaikkojen vertailuun ja 
valintaan. Projektissa kehitetyt asiakaspalautemittarit ovat palveluntuottajien vapaasti käytettävissä.  
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Liite 4. 
Ajanvarauksen kansalliset määritykset 
Sähköisen ajanvarauksen kansalliset määrittelyt muodostuvat osakokonaisuudesta:  
 sähköisen ajanvarauksen kansalliset linjaukset,  
 tietoarkkitehtuuriiin liittyvät käsitemäärittelyt,  
 sote-palveluluokitus,  
 asiointitapa-,  
 palvelutarveluokitukset,  
 ajanvarausasiakirjat,  
 resurssienhallinnan HL7v3-ajanvarausrajapinta,  
 palveluun hakeutumisen ja palveluhakemistorajapinnat,  
 ajanvarauskutsut,  
 iCalendar-rajapinta  
 ja integraatioarkkitehtuuri. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Palvelukokonaisuudessa kehitetyt kansalliset ajanvarauksen määritykset on julkaistu avoindata.fi-
verkkopalvelussa
51
 ja ne ovat kaikkien ajanvarausta kehittävien hyödynnettävissä. Ajanvarauksen luokitte-
lut on hyväksytty kansallisen koodistopalveluprosessin mukaan. Määrityksiä ovat kommentoineet muun 
muassa sairaanhoitopiirien tietohallinnot, kuntatoimijat, HL7-konsortio ja sosiaalihuollon organisaatiot 
soveltuvin osin. SADe-ohjelmakauden päättymisen jälkeen määritysten ylläpidosta ja jatkokehityksestä 
vastaa keskitetysti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Käyttöönoton onnistuminen  
Tukiprojektissa tuotettiin HyvisSADe-projektin asiantuntijatahojen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteis-
työssä ajanvarauksen luokittelut, tietoarkkitehtuurimäärittelyt, integraatioarkkitehtuurimäärittelyt ja tavoite-
tilan kansalliset linjaukset. Kansallisen tukiprojektin osalta tuettiin Hyvis-kehittäjäkumppanin pilottia koko 
pilotin ajan. 
Palvelun käyttöaste ja leviäminen 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kehittäjäkumppani SADe-Hyvis pilotoi ja otti ensimmäisenä 
käyttöön ajanvarauksen kansalliset määritykset. Kansallisten määrittelyjen omistajana ohjelmakauden jäl-
keen toimii THL. THL pyrkii omalta osaltaan ja käytettävissä olevilla resursseilla edistämään kansallisten 
määrittelyjen hyödyntämistä ohjelmakauden päättymisen jälkeen ja toimii kontaktirajapintana.  
Palvelujen valmiusaste 
Kansallisen ajanvarauksen määritykset valmistuivat marraskuussa 2015. Määritykset koskevat kansallisten 
määritysten tavoitetilaa ja linjauksia. Tietoarkkitehtuurimäärittelyjen osalta tässä tarkoitetaan käsitemäärit-
telyitä, sote-palvelunimikkeistöä, rajapintamäärittelyitä ja integraatioarkkitehtuuria.   
THL:n koodistopalvelun johtoryhmä on hyväksynyt seuraavat tietomäärittelyihin liittyvät koodistot: so-
te-palveluluokitus, asiointitapaluokitus, palvelutarveluokitus sekä ajanvarausasiakirja. Lisäksi on tehty 
ydinkäsitteiden määrittelyjä, kuten ajanvaraus, varaustuote, kalenteri ja asiakaspolku.
 52
 
Integraatiorajapintoihin liittyen on valmiina resurssienhallinnan rajapintamäärittely, palveluun hakeu-
tumisen ja palveluhakemiston rajapintamäärittely sekä iCalendar-rajapintamäärittely. Integraatioarkkiteh-
tuuridokumentti kuvaa taustajärjestelmien, rekisterien, ajanvarauspalvelujen ja integraatioinfrastruktuurin 
hyödyntämisen ajanvarausratkaisuissa.  
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 Ajavarauksen määritykset  
52
 Ajankohta: Joulukuu 2015. 
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Hyötyjen arviointi 
Projektin tuloksena syntyvien sähköisen ajanvarauksen kansallisten määrittelyjen avulla mahdollistetaan 
ajanvaraustoteutusten yhdenmukaisuus. Toisena keskeisenä hyötynä voidaan todeta, että niukkenevien 
resurssien aikana vältytään päällekkäisten investointien tekemiseltä. Kolmantena saadaan tällä hetkellä 
puuttuvat alueelliset soveltamisohjeet HyvisSADe-pilotin kautta valmiiksi. Integraatioarkkitehtuuridoku-
mentti toimii ajanvarausmäärittelyjen valtakunnallisena soveltamisohjeena sähköisen ajanvarauksen kehit-
täjille. 
Lisätietoja 
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Liite 5.  
Turvallinen viestinvälitys 
Turvallisen viestinvälityksen Kansalaisen asiointitili –ratkaisua on pilotoitu sosiaali- ja terveysalan palve-
lukokonaisuudessa kahdessa valtionavustusta saaneessa projektissa: Hus Asiointitili ja @Sosiaalipalvelut. 
Turvallisen viestinvälityksen määritysprojektin lopputuloksena saatiin toiminnalliset määrittelyt Kansalan-
sen asiointitilin käyttöönottoon sosiaali- ja terveyspalveluissa.  
Kansallisessa tukiprojektissa määritellyt asiointitiliä koskevat sosiaali- ja terveysalan kehittämisvaati-
mukset on toimitettu Valtorille, joka vastaa niiden huomioimisesta, toteuttamisesta, käyttöönotosta ja levit-
tämisestä Kansalaisen asiointitilin uudistamisen yhteydessä vuosina 2015–2017. 
Pilotointikokemukset on koottu myöhemmin Asiointitilin käyttöönottaville tahoille erilliseen loppura-
porttiin, joka on saatavilla avoindata.fi:stä
53
.  
Hallinta- ja rahoitusmalli  
Projektissa hyödynnetty turvallisen viestinvälityksen palvelu perustuu Valtorin tarjoamaan Kansalaisen 
asiointitiliin, jota ollaan uudistamassa kansalliseksi asiointitilipalveluksi 2015–2017 aikana. Palvelun ja 
siihen liittyvien kansallisten määrittelyjen hallinnasta ja rahoituksesta vastaa Valtori. 
Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito vastaa Lohjan käyttöönotto- ja pilotointiprojektissa kehitetty-
jen hyvien käytäntöjen levittämisestä. 
Projektiin osallistuneet organisaatiot vastaavat palvelun toimintaprosessien jatkokehittämisestä ja toi-
mintaprosessien kokonaisvaltaisesta digitalisoinnista siten, että asiakas voi hyödyntää turvallisen viestinvä-
lityksen palvelua mahdollisimman laajasti oman asiansa käsittelyssä. 
Palvelun käyttöaste ja leviäminen 
Turvallinen viestinvälitys -projektissa kuvattiin tunnistettujen sosiaali- ja terveysalan tarpeiden pohjalta 
Kansalliseen asiointitiliin perustuva turvallisen viestivälityksen tavoitetila. Tavoitetila vastaa pitkälti Valto-
rin näkemystä kansallisen asiointitilin tavoitetilasta, jota vastaavat yksityiskohtaiset kuvaukset ja määrityk-
set tullaan tekemään Valtorin toimesta Kansallisen asiointitilin uudistamisen yhteydessä 2015–2017.  
Muut tuotokset  
Kansalaisen asiointitiliin pohjautuvassa turvallisessa viestinvälityksessä tarvitaan jatkossa ainakin tunnis-
tamista, puolesta-asiointia ja terveystaltiorajapintoja. Turvallinen viestinvälitys –projektissa ei näitä tuki-
palveluita vielä ollut käytettävissä.  
Hyötyjen arviointi 
Kansalaisen asiointili -palvelua käyttöönottavat tahot hyötyvät sekä itse pilotointikokemuksista että antavat 
syötettä sosiaali- ja terveysalan vaatimuksista syötettä kansalaisen asiointitilin uuden version suunnittelua 
ja käyttöönottoa varten. 
 
Lisätietoja 
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 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansalaisen-asiointitilin-pilotointikokemukset-ja-erityisvaatimukset-
sosiaali-ja-terveydenhuollossa 
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Liite 6.  
Spontaani palautteen kansalliset määritykset 
Spontaanin palautteen kansallinen määrittely sisältää spontaanin palautteen konseptikuvauksen ja  
spontaanin palautteen vaatimusmäärittelyn.  
Hallinta- ja rahoitusmalli, käyttöönoton onnistuminen 
Spontaanin palautteen tukiprojektin tuloksena syntyneiden kansallisten määrittelyjen ylläpidosta ja jatko-
kehittämisestä vastaa THL. Kansalliset määritykset on otettu käyttöön SADeHyvis-hankkeessa.  
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Spontaanin palautteen kansalliset määritykset ovat valmistuneet vuonna 2014. Määrittelyt löytyvät avoin-
data.fi-palvelusta ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä.  
Hyötyjen arviointi 
Hyötyjä ei voida arvioida vielä.  
 
Lisätietoja 
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Liite 7.  
HUS SADe-Mielenterveystalo 
Yhteistyöprojektissa toteutettiin koko maahan ainutlaatuinen aidosti käyttäjää ohjaava palvelunohjausjär-
jestelmä, jossa on koko maan kaikki palvelut sisällöllisesti ja alueellisesti ryhmiteltynä. Verkkopalvelusta 
saa virallisen julkisen terveydenhuollon tuottamaa luotettavaa ja tarkistettua tietoa ja neuvoja mielenterve-
ysongelmista ja -palveluista. Mielenterveystalossa on lisäksi ainutlaatuinen innovaatio, oirenavigaattori, 
joka ohjaa käyttäjää hakeutumaan oikean palvelun äärelle omalla asuinalueellaan.  
Mielenterveystalo sisältää tietopalvelujen lisäksi myös itsehoitoa tukevia sisältöjä, sekä oire- tai diag-
noosikohtaisia omahoitokokonaisuuksia (kuten ahmimishäiriöiden omahoito-ohjelma). Omahoito-ohjelmat 
ovat anonyymisti käytettäviä strukturoituja ohjelmia, jotka tukevat käyttäjää paranemis- ja kuntoutumispro-
sessissa. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Yhteistyöprojekti toteutettiin tehokkaalla isäntäkunta typpisellä hallinnolla: HUS johti Mielenterveystalon 
laajenemista. Myös SADeMielenterveystalon sisällön kehittäminen organisoitiin niin, että HUS johti ja 
operoi kehittämistä, koska kyseessä oli yhden jakamattoman kokonaisuuden kehittäminen. Mielenterveys-
talo näyttäytyy samanlaisena miltä tahansa alueelta tarkasteltuna; kuitenkin paikkakohtaisesti on palvelu- ja 
tietohaku. Tästä seuraa se, että mikään alue ei voi yksin kehittää Mielenterveystaloa johonkin tiettyyn suun-
taan vaan sisältöjen kehittämisen täytyy olla samanlaista joka puolella.   
Ohjelmakauden jälkeen HUS ylläpitää palvelua omakustanteisella ylläpitomaksulla (vuonna 2016 
summa on 735e/sairaanhoitopiiri). Sairaanhoitopiirien alueelliset koordinaattorit vastaavat palveluntuottaji-
en yhteystietojen päivittämisestä.  
Käyttöönoton onnistuminen, palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Kaikki käyttöönotot onnistuivat suunnitellusti. Palvelut valmistuivat projektisuunnitelman aikataulujen 
mukaisesti ja Mielenterveystalo.fi on otettu käyttöön koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
Valtakunnalliseen kehittämiseen osallistuminen ja sen tulokset 
Mielenterveystalo teki yhteistyötä Omahoitopolut.fi-palvelun kanssa erityisesti päihde- ja mielenterveys-
osuuden kehittämisessä. Verkkopalvelut on linkitetty toisiinsa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin palveluhakemis-
ton kanssa.  
Hyötyjen arviointi 
Erikoissairaanhoidolle on kasaantunut lisääntyvää vastuuta alueen mielenterveyspalvelujen koordinoinnis-
ta, ja sen enempää perussairaanhoidon kun erikoissairaanhoidonkaan resurssit eivät ole enää riittäneet häi-
riöiden riittävään hoitoon tarpeeksi ajoissa. Tästä on syntynyt aidosti tarve tuoda innovatiivisia ja asiantun-
tevia ratkaisuja erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon työkaluiksi. Nyt ensimmäistä kertaa Mielen-
terveystalo.fi–verkkopalvelun kautta alueellisten toimijoiden keskuudessa on konsensus siitä mitä kukakin 
tekee ja mitä kunkin kuuluisi tehdä. Tämä helpottaa resurssioptimointia, päällekkäisyyksien purkua ja auk-
kokohtien löytämistä. Kansalainen löytää helposti itselleen sopivan avun nopeasti. Tämä mahdollistaa on-
gelmien hoidon heti alkuhetkillä. 
 
Lisätietoja palvelusta 
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Liite 8.  
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (SADe-PSOP) 
SADe-PSOP yhteistyöprojektissa tuotoksina syntyi: 
1) kansalliseen käyttöön sopiva tietojärjestelmä, jonka kaikki Suomen kuntatoimijat (kunnat, kuntayhtymät, 
sairaanhoitopiirit) voivat ottaa käyttöön 
2) ohjeistus käyttäjäksi liittymiseen 
3) käyttöohjevideot järjestelmän käyttöön  
4) järjestelmän mahdollistaman uudenlaisen toiminnan prosessikuvaukset eri roolien näkökulmista (kunta-
lainen, palveluntuottaja, kuntatoimija). 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöalaa ovat kaikki joko palveluseteleinä tai ostopalveluina 
järjestettävät palvelut. Järjestelmän käyttöönottaminen mahdollistaa kokonaan uudenlaisen tavan palvelujen 
järjestämisen toteuttamiseen ja se tehostaa tähän toimintaan liittyvää kokonaisuutta 80 prosenttia. 
Järjestelmän tiettyjen integraatioiden toteuttaminen palveluväylälle on valmistelun kohteena. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on kaikkien kuntatoimijoiden saatavilla ilman erillisiä kilpailutuk-
sia. Kuntien Tiera Oy:n omistajat voivat liittyä järjestelmän käyttäjiksi Tieran kautta ja muut kuntatoimijat 
Kuntahankintojen
54
 hallinnoiman puitesopimuksen kautta. Järjestelmän elinkaaren hallinta toteutetaan yh-
teistyösopimukseen perustuvalla hallintamallilla. Yhteistyösopimukseen liittyminen on järjestelmän käyt-
töönoton edellytys. Järjestelmää käyttävät kuntatoimijat jakavat käytön, ylläpidon ja jatkokehittämisen 
kustannukset väestömäärien mukaisin suhtein. 
Käyttöönoton onnistuminen 
Järjestelmän toteuttaminen on tehty vaiheittain ja jokaisen vaiheen valmistuttua on ollut mahdollista aloit-
taa sen tuotantokäyttö. Kukin kuntatoimija tekee itsenäisesti päätökset palveluista, joiden hallinnointiin 
järjestelmää käyttää sekä käyttöönottojen aikatauluista. Järjestelmän käytön piirissä olevat kuntatoimijat 
ovat edenneet käyttöönotoissa systemaattisesti ja nopeasti. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista ja käyt-
töönottoprojektien keskeinen sisältö onkin valmistaa kunkin palvelun järjestämisestä vastaava toiminto 
sidosryhmineen uuteen tapaan toimia. 
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
PSOP-järjestelmä oli marraskuun alussa 2015 käytössä viidessä sairaanhoitopiirissä yhteensä 9 kunnan 
alueella (eniten HUS-alueella). Järjestelmän toteutuksen kiinteähintainen laajuus on toteutettu 98 % val-
miuteen. Muutamat kolmansien osapuolien aikatauluista riippuvien integraatioiden tuotantokäytön aloitta-
minen on siirtynyt takuuajalla tehtäväksi. Syksyn 2015 aikana toteutetaan toteutusprojektin ja käyttöönotto-
jen aikana tunnistettuja lisä- ja muutostarpeita. Niiden osalta valmiusaste oli marraskuun (2015) alussa 39 
%. 
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 Lisätietoja 
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Taulukko 5. Palvelusetelin käsittelyprosessi manuaalisesti ja sähköisesti. 
 
 
 
Kuntatoimijat, joilla järjestelmä tuotantokäytössä55 
 Espoo, Kaarina, Kajaani, Kouvola, Lohja, Oulu, Tampere, Turku, Tuusula ja Vihti. 
 
 
 
 
 
Järjestelmän käytön laajuuden tunnuslukuja: 
 
 
Kuva 1: Kuntalaisasiakkaat, joilla on palveluita järjestelmässä, helmi-syyskuu 2015. 
                                                        
 
 
55
 tuotantokäytössä olevien toiminnallisuuksien määrä vaihtelee kuntatoimijoiden välillä johtuen erilaisista käyt-
töönottoaikatauluista. 
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Kuva 2. Järjestelmää käyttävien palveluntuottajien lukumäärä, huhti-syyskuu 2015.  
 
 
 
Kuva 3: Järjestelmään kirjattujen palvelutapahtumien lukumäärä, maalis-syyskuu 2015 
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Kuva 4. Järjestelmään kirjattujen palvelutapahtumien tilityksen palveluntuottajille, helmi-syyskuu 2015 
 
 
Kuva 5: Järjestelmän kautta automatisoitujen laskujen määrä, helmi-syyskuu 2015 
Valtakunnalliseen kehittämiseen osallistuminen ja sen tulokset 
Yhteistyöprojekti osallistui kehittäjäkumppanitoimintaan ja valtakunnallisten palvelujen projekteihin. 
Kehittäjäkumppanitoiminnassa projektin edustajat osallistuivat mm. kustannus-hyöty-laskentaan, hallinta-
malleihin ja viestintään liittyvään yhteistyöhön. 
Valtakunnallisten palvelujen osalta eniten yhteistyötä tehtiin palveluhakemiston kanssa: 
PSOP-järjestelmän 1.vaiheen toteutuksen lähdekoodi on luovutettu palveluhakemistoprojektille. Lisäksi 
PSOP-tietomallit ja käyttöliittymäkuvia on toimitettu palveluhakemistotyön käyttöön. 9.10.2014 tapaami-
sessa sovittiin tavoitetilaksi: 
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 Rajapinta, jota palveluhakemisto voi kutsua 
o tarjolle tunnistetut kentät (palveluhakemistoprojekti arvioi soveltuvat PSOP-tietomallin pohjalta). 
o siirrettävä tieto koskee vain yritystietoa ja toimipaikkatietoa sekä vain toimipaikkoja, joilla on 
OID-koodi. 
 jos toimipaikkaa ei ole, tarjotaan vain yritystieto. 
o Lisäksi tarjolle palvelu(t), johon toimipaikka on hyväksytty tuottajaksi. 
 palvelujen mäppäys tarvitaan. 
Selvitettäviksi asioiksi tunnistettiin; miten tuottajan tulee ilmaista suostumuksensa tietojen siirtoon sekä 
siihen, että sitoutuu julkaisemaan ja ylläpitämään tietonsa palveluhakemiston puolella. Tavoitetilan toteu-
tumiseen liittyvä konkreettinen työ ei ole vielä käynnistynyt. 
Yhteistyötä tehtiin myös palautepalvelujen kanssa. PSOP:in laatuosiossa käytetään asiakkaan kokeman 
palvelun laadun seurantaan samoja kysymyksiä kuin mitä Palveluvaa’assa on aiemmin kehitetty. 
Hyötyjen arviointi 
Järjestelmän käyttöönotto tehostaa merkittävästi palvelujen järjestämisen kokonaisuuteen liittyviä toiminto-
ja. Palvelujen järjestämisestä vastaavien kuntatoimijoiden osalta prosessivaiheittaiset tehostumisprosentit 
ovat seuraavat. 
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Taulukko 6. Palvelusetelien hallinnoinnin prosessivaiheen tehostuminen ratkaisulla 
Prosessikohta Tehostumis-% 
Yhden palveluntuottajahakemuksen käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetty aika 
(h/palveluntuottaja/kerta) 
57 
Hyväksytyn palveluntuottajan tietojen lisääminen palvelusetelituottajien listal-
le(h/palveluntuottaja /kerta) 
95 
Palveluntuottajaa koskevien tietojen ylläpitoon käytetty aika  
(keskim. min/päivitettävä palveluntuottaja/päivityskerta) 
95 
Yhden palveluntuottajan tietojen valvontaan käytetty aika  
(h/ palveluntuottaja/ valvontakerta) 
57 
Palvelusetelin neuvontaan ja myöntämiseen käytetty keskimääräinen aika 
(min/palveluseteli) 
60 
Keskimääräinen palvelutapahtuman käsittelyyn ja kirjaukseen käytetty ai-
ka(min/tapahtuma) 
95 
Laskulla olevan palvelutapahtuman käsittelyyn ja tarkistukseen käytetty aika 
(min/palvelutapahtuma) 
85 
Laskun hyväksyntään ja maksamiseen käytetty aika (min/lasku) 95 
 
Taulukko 7. Ostopalvelujen hallinnoinnin prosessivaiheen tehostuminen ratkaisulla 
Prosessikohta Tehostumis-% 
Hyväksytyn palvelutuottajan tietojen lisääminen sopimustuottajien listalle 
(h/palveluntuottaja /kerta) 
90 
Palveluntuottajaa koskevien tietojen ylläpitoon käytetty aika  
(keskim. min/päivitettävä palveluntuottaja/päivityskerta) 
95 
Yhden palveluntuottajan tietojen valvontaan käytetty aika  
(h/ palveluntuottaja/ valvontakerta) 
57 
Ostopalvelun neuvontaan ja myöntämiseen käytetty keskimääräinen aika 
(min/myönnetty ostopalvelu) 
50 
Palveluntuottajan valintaan ja palvelusta sopimiseen käytetty aika* (min/ myönnetty 
ostopalvelu) 
75 
Keskimääräinen palvelutapahtuman käsittelyyn ja kirjaukseen käytetty aika 
(min/tapahtuma) 
95 
Laskulla olevan palvelutapahtuman käsittelyyn ja tarkistukseen käytetty aika 
(min/palvelutapahtuma) 
90 
Laskun hyväksyntään ja maksamiseen käytetty aika (min/lasku) 95 
 
 
Palvelun tuottavuutta seurataan THL:n kansallisessa seurantatutkimuksessa. 
Lisätietoja palvelusta 
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Liite 9.  
SADe-HYVIS 
Yhteistyöprojektissa hankittiin, toteutettiin ja pilotoitiin/otettiin käyttöön kansallisiin määrityksiin pohjau-
tuva kansalaisen ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä (AVPH), joka on liitettävissä taustajärjestelmiin 
tai käytettävissä itsenäisenä ja siihen liittyvä käyttöönottoa tukeva keittokirja sekä toiminnalliset kuvaukset 
pilottien käyttötapauksista
56
. Palvelunhallintaratkaisu mahdollistaa siirtymisen kansallisesta palvelusta 
alueelliseen palveluun. Kyseessä on palvelukohtainen asiakkaan yksittäisen ajanvarauksen hallintaan tar-
koitettu (koosteinen) tietojärjestelmäpalvelu, joka tukee hoitoon hakeutumista ja hoidon toteuttamista sekä 
tähän prosessiin liittyviä valtuutuksia ja säännöstöjä. AVPH-järjestelmää pilotoitiin neljässä sairaanhoito-
piirissä. Järjestelmä kilpailutettiin KL-kuntahankintojen kautta niin, että se on otettavissa käyttöön uusilla 
alueilla. Projektissa on tehty kiinteää yhteistyötä kansallisen ajanvaraustukiprojektin kanssa.  
Projektissa kehitettiin myös kansallisiin riskitesteihin kytkeytyvä alueellinen hoitoon hakeutumisen 
malli ja tekninen toteutus (Omahoitopolut.fi > OmaHyvis > asiointi- ja ajanvarauspalvelut). Kansallisen 
riskitestin (valtimosairaudet, lasten terve kasvu ja ikäihmisten toimintakyky) tekemisen jälkeen kansalainen 
ohjataan riskipisteiden perusteella alueelliselle asiointialustalle. Myös riskitesti ja sen tulokset siirtyvät 
alueellisen alustan terveyskansioon. Kansalainen saa samalla yhteyden ammattilaiseen turvallisen viestin-
välityksen kautta tai hänelle tarjotaan mahdollisuus ajanvaraukseen riippuen alueella sovituista hoitokäy-
tännöistä. Prosessia ohjaa AVPH:n sääntömoottori.  
Yhteistyöprojektissa hankittiin, toteutettiin ja pilotoitiin kansallisiin määrityksiin perustuva Spontaanin 
palautteen järjestelmä Sotepalaute.fi. Projekti osallistui kansallisten määritysten tekemiseen. Tavoitteena 
oli luoda valtakunnallinen malli, jota hyödyntämällä alueellisesti tai paikallisesti voidaan rakentaa toimiva  
palvelukokonaisuus kansalaisten sähköisten palautteiden antoon, käsittelyyn ja analysointiin. Pilotit toteu-
tettiin Phsotey:ssa neljässä yksikössä ja Eksotessa koko organisaatiossa. Pilotit toteutettiin suunnitelman  
mukaisesti, mutta jäivät kestoltaan suunniteltua lyhyemmäksi. Kansalaisen sekä ammattilaisen  
palautejärjestelmän käytettävyyden arvioinnin tulokset on huomioitu kehittämistyössä. Käytettävyystesta-
usta suorittivat lisäksi pilotin aikana ammattilaiset, joiden havaintojen perusteella tehtiin järjestelmään 
tarvittavat korjaukset. 
Yhteistyöprojekti osallistui puolesta asioinnin kansalliseen määrittelyyn ja sitoutui pilotoimaan (tekni-
sen toimivuuden testaus alueellisella asiointialustalla) rekisteripohjaisen puolesta asioinnin ratkaisun, jos 
valtakunnallinen ratkaisu ehtii valmistua ennen rahoituskauden päättymistä. Pilotointi siirtyi toteutettavaksi 
vuonna 2016.  
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Yhteistyöprojektiin osallistuivat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (hallinnoija), Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiiri Eksote, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhty-
mä Carea, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä sekä täydentävän 
haun jälkeen lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä sidosryh-
mäkumppanina Medi-IT Oy (myöhemmin Hyvis-ICT). 
Yhteistyöprojekti jaettiin tavoitteiden mukaisesti osaprojekteiksi: Hoitoon hakeutuminen -osaprojekti, 
Ajanvaraus-osaprojekti, Spontaanin palaute -osaprojekti ja Puolesta asiointi -osaprojekti. Kullekin osapro-
jektille nimettiin vastuupiiri, projektipäällikkö ja osallistujapiirit. Lisäksi nimettiin Palveluhakemiston pilo-
tointia koordinoiva piiri, vastuuhenkilö ja pilottiin osallistuvat piirit. 
Yhteistyöprojektin hallinnoinnista ja koordinoinnista vastasi Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Jokaisessa 
piirissä oli nimetty projektipäällikkö ja/tai projektikoordinaattori. Osallistuvien tahojen omistama Medi-IT 
Oy/Hyvis-ICT Oy vastasi teknisestä kokonaistoteutuksesta ja osallistui hankkeeseen asiantuntijoiden työ-
panoksilla. Yhteistyötä varten perustettiin projektiryhmä, operatiivinen ohjausryhmä ja varsinainen ohjaus-
ryhmä, joka ohjasi ja valvoi projektia. 
Hankekauden jälkeen HyvisSADe -yhteistyöprojektissa kehitetyt palvelut (Ajanvaraus ja palveluhallinta 
sekä Sotepalaute.fi -spontaani palaute) hallitaan hankinta-asiakirjojen mukaisella yhtiöpohjaisella hallinta-
mallilla.  Hankintamateriaalien mukainen sidosyksikkötoimija Hyvis-ICT vastaa ratkaisujen elinkaarimallin 
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mukaisesta hallinnasta ja vastaa siitä, että ratkaisut pysyvät nykyisten ja tulevien kansallisten määrittelyjen 
mukaisina.  
Kuntien (ml. kuntayhtymät) yhteisesti omistama yhtiö Hyvis-ICT vastaa niin ikään ylläpidon ja jatko-
kehittämisen järjestämisestä. Yhtiö tuottaa toiminnallisen hallinnoinnin palvelut itse tai tilaa ne palvelun 
tuottajalta. Hyvis-alueet ja Hyvis-ICT toimivat ratkaisujen hallinnoijina kaikille käyttöönottajille sekä jae-
tun omistusoikeuden kautta vastaavat ratkaisujen elinkaaren aikaisesta kehityksestä. Muu kuin Hyvis–alue 
voi tehdä palvelusopimuksen suoraan ratkaisun toimittajan kanssa.  
Käyttöönoton onnistuminen 
Ajanvaraus ja palvelunhallinta: pilottikäyttöönotot tapahtuvat marras-joulukuussa 2015. AVPH-
järjestelmää pilotoitiin neljässä sairaanhoitopiirissä, joissa käynnistettiin 11 erilaista ajanvarauskohdetta. 
Itsenäisesti toimivana, jolloin käytössä on vain kehitetty järjestelmä ilman integraatiota taustajärjestelmään, 
AVPH-pilotoitiin laboratorioajanvarauksessa, PAPA-seulonta-ajanvarauksessa, ryhmäajanvarauksessa ja 
äitiyshuollon ultraääniajanvarauksessa. AVPH on pilotoitu taustajärjestelmään liitettynä perusterveyden-
huollossa, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ajanvarauksessa sekä muistihoitajan ajanvarauksessa. Vii-
meksi mainitussa tapauksessa kansalainen sai varata ajan muistihoitajalle kansallisen riskitestin tuloksen 
perusteella. Moniajanvarausta (useamman ammattilaisen aika samassa paketissa) pilotoitiin perustervey-
denhuollon ja työterveyshuollon vastaanotoilla. Erikoissairaanhoidon lähetteelliseen ajanvaraukseen ei 
projektin aikana pystytty käynnistämään pilotteja puuttuvien rajapintojen vuoksi, vaan ne jäävät jatkokehi-
tystoimiksi.  
Järjestelmä on testattu ja sitä ollaan siirtämässä tuotantoon. Pääkäyttäjät on koulutettu ja ammattilaisten 
koulutus on menossa. Erikoissairaanhoidon lähetteellinen moniajanvaraus ei toteudu projektin aikataulussa, 
sillä integraatiota potilastietojärjestelmään ei pystytty toteuttamaan.  
Hoitoon hakeutuminen: alueellinen toteutus tehtiin joulukuussa 2015 ja vuoden 2016 alussa. Kansalliset 
Omahoitopolut valmistuivat touko-kesäkuussa 2015 ja sääntömoottori valmistui marraskuussa AVPH:n 
valmistumisen myötä. Ennen käyttöönottoa tehtiin alueellisen asiointialustan muutokset, testattiin tekninen 
toimivuus ja koulutettiin pilottipiirien ammattilaiset. Lisäksi palvelun markkinointitoimet on suunniteltu 
valmiiksi. Alueellisen käyttöönoton onnistumista ei tässä vaiheessa pysty arvioimaan.  
Sotepalaute.fi -spontaani palaute: pilotoinnit käynnistyivät Eksote:ssa koko sote-piirin laajuisena ja 
PHSOTEY:ssa organisaatiokohtaisen suunnitelman mukaisesti neljässä yksikössä. Käyttökokemukset ovat 
olleet myönteisiä. Muiden Hyvis-alueiden osalta käyttöönotto tapahtuu asteittain vuodesta 2016 eteenpäin. 
Puolesta asiointi: toteutetaan teknisesti valtakunnallisen määrittelyn pohjalta, joka ei ole tätä kirjoitetta-
essa vielä valmis. Osaprojekti testataa teknisesti perusrekistereihin perustuvaa puolesta asioinnin toimivuut-
ta alueellisella asiointialustalla. Pilotointi siirtyi alkuvuoteen 2016. 
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Ajanvaraus ja palvelunhallinta: järjestelmä on tuotannossa. Pilotit toteutetiin syksyn 2015 aikana. Pilotissa 
oli 5 piiriä ja 11 käyttökohdetta. HyvisSADe-alueilla on tehty ajanvarauksesta laajennussuunnitelmat, joi-
den mukaan alueilla yksilöllisesti edetään.  
Hoitoon hakeutuminen: pilotointi alkaa alkuvuonna 2016. Levittämissuunnitelma tehdään vuoden 2015 
loppuun mennessä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (Phsotey) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
(Ksshp) ovat olleet Lasten riskitestin suunnittelussa mukana, mutta puolesta asioinnin teknisen ratkaisun 
puuttumisen vuoksi käyttöönottoihin päästään vasta 3-5/2016. Valtimosairauksien yhdistelmätesti otetaan 
käyttöön kaikilla piireillä ja ohjautuminen korkeilla riskipisteillä viestinvälitykseen mahdollistuu ohjelma-
kauden lopulla, kun tekniset valmiudet ovat valmiina. ESSHP pilotoi ajanvarauksen toiminnallisuutta val-
timosairauksien yhdistelmätestin käyttöönotossa. Whodas -toimintakykymittarin ohjautuvuus on kaikkien 
piirien käytössä heti, kun tekniset valmiudet ovat valmiit.  Kanta Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) testaa 
WHODAS -toimintakykymittarin tallentamisen ja sanomavälityksen kautta Janakkalan kunnassa. Jatkossa 
sähköinen ohjautuvuus onnistuu kaikilla Hyvikseen liittyvillä piireillä automaattisesti AVPH:n sääntömoot-
torin avulla.  
Spontaani palaute: järjestelmä on tuotannossa. Palvelun käyttöaste tulee hankekaudella jäämään vähäi-
seksi. Eksotessa on käsitelty noin 100 palautetta tähän mennessä ja Phsoteyssä noin 50. Levittäminen tulee 
siirtymään pääosin vuodelle 2016. 
Puolesta asiointi: ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. 
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Valtakunnalliseen kehittämiseen osallistuminen ja sen tulokset 
Kaikki HyvisSADe-yhteistyöprojektin lopputuotokset kehitettiin kiinteässä yhteistyössä valtakunnallisten 
projektien ja määrittelyjen kanssa. Projektihenkilöstö osallistui valtakunnallisten projektien työpajoihin ja 
toiminut arvioivassa ja kommentoivassa roolissa. Erityisen aktiivinen rooli oli ajanvarauksen kansallisessa 
määrittelyssä ja arkkitehtuurityössä sekä palveluhakemistoon liittyvissä yhteistyömuodoissa. Kuntaliiton 
koordinoima verkostotyö oli merkittävää yhteistyölle. 
HyvisSADe-yhteistyöprojektin tulokset ja onnistuminen on suorassa yhteydessä valtakunnallisiin pro-
jekteihin. Suurimmat aikataululliset riskit liittyivät tähän kiinteään yhteyteen. Alueellisissa projekteissa ei 
voitu edetä ennen kuin kansalliset määritykset ja linjaukset valmistuivat tai valtakunnallinen projekti val-
mistui. Myös muutokset valtakunnallisissa projekteissa heijastuivat alueellisiin projekteihin aiheuttaen 
lisäkustannuksia ja joitakin pilottikohtaisia räätälöintitarpeita. Ajanvarauksen kansalliset määrittelyt ja 
viitearkkitehtuurit valmistuvat vasta hankkeen päättyessä vaikka niiden piti ohjata kilpailutusta, toiminnal-
lisia määrittelyjä ja teknistä toteutusta. Palveluhakemiston integraatiot eivät toteutuneet, joten alueellisissa 
toteutuksissa jouduttiin tekemään omat hakemistot. Palveluvaakaintegraatiot eivät toteutuneet, joten yhteys 
spontaanin palautteen järjestelmään jäi uupumaan. Valtakunnallinen puolesta asioinnin projekti käynnistyi 
hitaasti ja tuotantokäytön mahdollistava palveluväylän version 6 odotetaan valmistuvan vasta marraskuussa 
2015. 
Projektin aikana tehtiin arvokasta yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja saatiin hyvä toi-
mintamalli aikaan. HyvisSADe-tavoitteita ei olisi voitu saavuttaa tässäkään määrin ilman sitä. Rahoitus-
kauden jälkeen tulee huolehtia siitä, että yhteistyö jatkuu kiinteänä osana jatkokehittämistä.  
 
 
Kuva 1. HyvisSADe-osaprojektien ja kansallisen kehittämistyön rajapinnat 
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Kuva 2. HyvisSADe-yhteistyöprojektissa toteutettu muu kansallinen yhteistyö 
Hyötyjen arviointi 
Ajanvaraus- ja palvelunhallinta: hyötyjen arviointia pystytään tekemään siinä vaiheessa, kun palvelut ovat 
olleet käytössä laajasti esimerkiksi vuoden ajan. Arviointia toteutetaan asiantuntijan, ammattilaisen/sisäisen 
toiminnan, asiakkaan sekä talouden näkökulmista. Ammattilaisten ajankäytön ja toiminnan muutosta voi-
daan verrata nykyiseen työajankäyttöön. Taloudellinen hyöty mitataan työtehtävien muutoksella ja työajan-
käytön tehostumisella, kun rutiinitehtäviä ja puhelinpalvelua voidaan vähentää ajanvarauksen osalta. Näillä 
palveluilla on tavoitteena muun muassa lisätä kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia ja sitouttaa vas-
tuunottoon omaan hoitoonsa. Kustannushyötylaskelmat on tehty osana valtakunnallista yhteistyötä. 
Hoitoon hakeutuminen: hyödyt tullaan arvioimaan pilotointikokemusten perusteella. 
Sotepalaute.fi -spontaani palaute: hyötyjen arviointi tulee jäämään vuodelle 2016.  
Puolesta asiointi: hyötyjä ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. 
 
Lisätietoja palveluista ja palvelujen käyttöönotosta. 
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Liite 10.  
HUS Asiointitili 
Kansalaisen asiointili –palvelua koskevan pilotin tehtävänä oli arvioida pilotoitavan viestintäkanavan toi-
mivuutta ja hyödyllisyyttä HUS:n palvelutuotannossa. Tavoitteena oli saada selville miten sähköpostiasi-
ointi potilasasioissa soveltuu HUS:n nykyisiin toimintatapoihin ja on levitettävissä. Asiointiliä pilotoitiin 
korvaklinikan päiväkirurgisessa yksikössä, Peijaksen sairaalan tekonivelyksikössä, reumapoliklinikalla, 
HUS-Servis:sa ja HUS-Työterveysyksikössä. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
Kansalaisen asiointitilin toteutuksesta vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori yhteistyössä 
valtiovarainministeriön kanssa. Asiointitilin Palvelun rahoitus tulee toistaiseksi keskitetysti valtion budje-
tista.  
Käyttöönoton onnistuminen ja palvelujen valmiusaste 
HUS Asiointitili-projektin pohjalta todettiin, että erilaisissa piloteissa ei saavutettu sellaisia merkittäviä 
hyötyjä, että pilotin aikaisia toimintamalliprosesseja kannattaa jatkaa pilotin aikaisessa laajuudessa. Mah-
dollisesti HUS:sta voi kuitenkin löytyä jatkossa uusia Kansalaisen asiointitilin käyttökohteita. Piloteista 
yksi organisaatioyksikkö otti asiointitilin käyttöön. Tämä yksikkö oli HUS Servis.  
Tulokset: kansalaisen asiointitilille löytyi pilotin aikana yksi käyttöönotettava kohde eli HUS Serviksen 
potilasasiakirjapyynnöt. Tulevaisuuden mahdollisuutena on, että potilasasiakirjapyyntö on jatkossa sähköi-
sessä muodossa HUS:n internetsivuilla ja potilaat pääsevät Kansalaisen asiointitilin kautta lähettämään 
potilasasiakirjapyynnön. Suoraan potilaan hoitoa koskeva sähköpostiviestintä koettiin haastavaksi, koska 
viestejä ei saa uudelleen lähettää ja ne mahdollisesti pitää kopioida potilastietojärjestelmään. Jos halutaan 
jatkossa välittää sähköpostin kautta sähköpostikirjeenvaihtoa, joka sisältää potilaan hoitoa koskevaa tietoa, 
sähköpostien olisi mentävä suoraan potilastietojärjestelmään. Näin vältytään lisätyövaiheilta ja potilaiden 
tietojen kopioimiselta sovelluksesta toiseen. Pilotti päättyi joulukuussa 2014.   
Hyötyjen arviointi 
Pilotin tulokset ovat suuntaa-antavia, pienestä otoksesta ei voida tehdä tieteellisiä päätelmiä. Potilaiden 
osallistuminen oli odotettu heikompi. Potilaita olisi mahdollisesti pitänyt pystyä motivoimaan saatekirjettä 
enemmän pilotteihin ja Kansalaisen asiointitilin käyttöön. Saattaa olla, että useimmissa piloteissa käytetty 
pelkkä saatekirje ei ollut riittävä, vaan olisi tarvittu henkilökohtaista motivointia. 
Samanaikaisesti kuitenkin pilottiyksiköt kokivat, ettei heillä ole aikaa potilaiden motivointiin ja opas-
tukseen, koska se vie yksiköiden työaikaa. Ideaalisinta olisi integraatio sähköpostiliikenteen ja potilastieto-
järjestelmän välillä, jos sähköpostiviestintää potilaan hoidon tukena käytetään. Tällöin potilaan hoitoa kos-
kevat sähköpostit menisivät suoraan salattuna potilaan omiin tietoihin. 
Voidaan todeta, että Kansalaisen asiointitili irrallisena HUS:n potilastietojärjestelmästä ei pääosin tue 
HUS:n tarpeita. Toisaalta havaittiin, että oikean käyttökohteen löytyessä potilaat olivat valmiita perusta-
maan Kansalaisen asiointilin ja käyttämään sitä. Näin tapahtui HUS-Serviksen potilasasiakirjapyyntöjen 
osalta. HUS-Serviksen pilotissa potilaita ei motivoitu millään tavalla, edes saatekirjeitse, kuten muissa 
piloteissa tehtiin. HUS:n internetsivuilla oli hyvin lyhyt ohjeistus pilotista. Kuitenkin potilaat olivat valmii-
ta avaamaan Kansalaisen asiointitilin ja ottamaan itse selvää sen käytöstä, kun heillä oli siihen henkilökoh-
tainen tarve. 
Tämä antaa osviittaa siitä, etteivät pilottikohteet olleet itsessään tarpeeksi potilaita motivoivia ottaen 
huomioon, että kaikki pilotit olivat täysin vapaaehtoisia. Mahdollisesti HUS:sta voi löytyä jatkossa uusia 
Kansalaisen asiointitilin käyttökohteita, joihin potilailla on tarve ja sairaalayksiköt kokevat saavansa 
hyötyä. Kansalaisen asiointitilin käyttö jäi kuitenkin vähäisemmäksi kuin pilotin alkaessa odotettiin. 
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Liite 11.  
@Sosiaalipalvelut 
@Sosiaalipalvelut–hankkeen keskeinen tavoite tietoturvallisen viestinvälityksen käyttöönotosta eri sosiaa-
lipalveluissa toteutui. Selkein hyöty Kansalaisen asiointitilin käytöstä oli tarkkarajaisissa palveluissa esim. 
sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta (5 toimijaa) sekä sosiaalipalvelujen neuvonta ja ohjaus. Näissä tietotur-
vallisuus ja asiakkaan yksityisyyden suojan varmistaminen muodostuvat merkittäväksi tekijäksi silloin, kun 
käsitellään asiakkaan tai asiakkaan omaisen asiakasasioita ja välitetään niihin liittyviä asiakirjoja. 
Lohjan palveluissa Kansalaisen asiointitilin käyttöönotto saatiin teknisenä prosessina päätökseen, mutta 
se edellyttää vielä toiminnallisia ja toimintakulttuurisia muutoksia. Käyttöönottoprosessit ovat nostaneet 
esiin myös erilaisia osaamisen haasteita. Tätä kehitystyötä jatketaan ohjelmakauden päätyttyä. Kokeilut 
osoittavat, että tietoturvalliselle viestinvälityskanavalle on tarvetta. Toimijoille tehdyn selvityksen tulokse-
na sellaisia palveluja, joihin asiointitili ei sovellu, ei juuri ole. Valtorin Kansalaisen asiointitili on joltain 
osin jäykkä eikä taivu niihin tarpeisiin, joita sosiaalihuollon palvelukokonaisuuksilla on. Parhaiten asiointi-
tili palvelee eri asiakasryhmien tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. 
Hallinta- ja rahoitusmalli 
@Sosiaalipalvelut hankkeessa otettiin käyttöön Kansalaisen asiointitili yhteensä 9 palvelussa. Kansalaisen 
asiointitili on osa Suomi.fi portaalia. Käyttöönotoissa asiointitili kytkettiin osaksi viranomaisten sähköpos-
tijärjestelmää niin kutsutulla sähköposti-integraatiolla. Asiointitilin toteutuksesta vastaa Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtori yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Palvelun rahoitus tulee tois-
taiseksi keskitetysti valtion budjetista. Palveluntuottaja vastaa normaalin sähköpostijärjestelmän ylläpidosta 
ja lisenssimaksuista.  
Käyttöönoton onnistuminen 
Teknisesti käyttöönotot onnistuivat kaikkien palvelujen osalta hyvin. Suurin käyttöönottoon haaste on toi-
minnallinen muutos, jonka uusi asiointiyhteys tuottaa.  
Hankkeessa asiointitilin sähköposti-integraatio otettiin käyttöön: 
1. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnassa 
 Sosiaalitaito, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 9 kunnalle ja potilasasiamiestoiminnan 4 kunnalle 
 Pikassos, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 8 kunnalle 
 Vasso, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 9 kunnalle ja potilasasiamiestoiminnan 1 kunnalle 
 Koske, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 23 kunnalle. 
Asiointitilin sähköposti-integraatio soveltuu sellaisenaan erinomaisesti asiamiestoimintaan, koska asiamies 
on selkeästi yksi toimija, jolloin viestin ohjaaminen oikealle taholle on helppoa. Sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen luonteeseen kuuluu, että asiakas/potilas asioi samassa palvelussa usean eri viranomaisen kanssa. Tämän 
vuoksi viestinnän kohdentaminen ja asiakkaan tietosuojan varmistaminen nousevat toiminnallisessa kehit-
tämisessä keskeisimmiksi asioiksi. Asiamiespalveluissa tällaista ongelmaa ei synny. 
 
2. Lohjan kaupungilla asiointitili otettiin käyttöön viidessä sosiaalipalvelussa  
 perhekeskus 
 ikääntyneiden palveluohjaus 
 lapsiperheiden tukipalvelut 
  aikuissosiaalityö 
 vammaispalvelut. 
Kehittämistoiminnassa havaittiin, että turvallisen viestinvälityksen (sähköposti-integraatio) järjestelmästä 
vastaavan Valtorin pilotointiin tarjoama yksi liityntä kuntaa kohden ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon 
kaksisuuntaisen viestinnän kannalta tarkoituksenmukainen, ottaen huomioon asiakkaiden/potilaiden tie-
tosuoja, sujuva asiakasprosessi sekä asiakasprosessin hallinta. Kehittämistoiminnassa havaittiin, että perhe-
keskuksen yksittäiset palvelut (Neuvola, Perheneuvola, Nuorten neuvonta ja Kuntoutus) tarvitsevat oman 
asiointiyhteytensä. Hankkeessa saatiin neuvoteltua Valtorin kanssa Lohjan kaupungille yhteensä viisi asi-
ointiyhteyttä (Perhekeskus, Neuvola, Perheneuvola, Nuorten neuvonta ja Kuntoutus). Hankkeen aikana  
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ilmeni, että Lohjan kaupungin terveyspalveluissa otetaan käyttöön Pegasos potilastietojärjestelmään integ-
roitu turvallinen viestinvälitys. Pegasoksen turvallisen viestinvälityksen käyttöönotto lyhentäisi oleellisesti 
neuvolaan, perheneuvolaan, nuorten neuvontaan ja kuntotutukseen suunniteltujen sähköposti-integraation 
elinkaarta. Tästä johtuen hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 11.3.2015 päätettiin, että vapautuneet asi-
ointiyhteydet siirretään sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalveluissa on käytössä Pro Consona asiakastietojärjes-
telmä, johon ei ole suunnitteilla turvallista viestinvälitystä. Lisäksi esim. Kansa-arkiston ja HUS:n APOT-
TI-hankkeen kehittämistyöstä johtuen on oletettavissa, että nykyisten kaltaisten sosiaalihuollon asiakastie-
tojärjestelmien elinkaari ulottuu enintään vuoteen 2022. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi nykyisiin 
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin tehtäviä investointeja on syytä tarkastella kriittisesti. Valtorin säh-
köposti-integraatio soveltuu hyvin käytettäväksi sosiaalipalveluissa. Lohjan kaupunki päätti siirtää vapau-
tuneet asiointiyhteydet sosiaalipalveluihin. 
Palvelun valmiusaste, käyttöaste ja leviäminen 
Hankkeessa asiointitilin sähköposti-integraatio otettiin käyttöön sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnassa. 
Mukana olivat:  
Sosiaalitaito, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 9 kunnalle ja potilasasiamiestoiminnan 4 kunnalle 
Pikassos, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 8 kunnalle 
Vasso, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 9 kunnalle ja potilasasiamiestoiminnan 1 kunnalle 
Koske, tuottaa sosiaaliasiamiestoiminnan 23 kunnalle 
@Sosiaalipalvelut-hankkeessa Lohjan kaupungilla asiointitili otettiin käyttöön viidessä sosiaalipalvelus-
sa. Ne ovat: 1) Perhekeskus, 2) Ikääntyneiden palveluohjaus, 3) Lapsiperheiden tukipalvelut, 4) Aikuissosi-
aalityö ja 5) Vammaispalvelut. Lohjan kaupungin sosiaalipalveluissa käyttöönotto saatiin kokonaisuudessa 
päätökseen teknisenä prosessina heinäkuussa 2015. Täyden hyödyn saavuttaminen edellyttää vielä toimin-
nallisia ja toimintakulttuurisia muutoksia sekä ammattilaisten osaamisen vahvistamista.  Asiointiyhteyden 
aktiivista markkinointia kuntalaisille ja toimintaprosessien kehittämistä jatketaan hankkeen päättymisen 
jälkeen Lohjan kaupungin toimesta. Asiointitilin integroiminen osaksi nykyisiä asiakastietojärjestelmiä 
laajassa mittakaavassa tulee suhteuttaa meneillään oleviin valtakunnallisiin uudistuksiin. 
Hyötyjen arviointi 
Kehittämistyössä saavutettavat hyödyt ovat arvioitavissa ja mitattavissa vasta ajan kuluessa. Nyt toteutetus-
sa kehittämistyössä toteutui ”välineen” pilotointi ja käyttöönotto. Sen käytöstä aiheutuvien toiminnallisten, 
laadullisten ja määrällisten muutosten arviointi ja tuotettu lisäarvo ei ole tosiasiallisesti vielä mahdollista. 
Sosiaaliasiamiestoiminnassa asiakastapaamisten määrän vähenemisestä noin kolmannekseen aiemmasta 
antavat suuntaa hyötyjen konkretisoitumisesta. Asiointitilin käyttöönottoa ei voida irrottaa sosiaalipalvelu-
prosessista, vaan se on aina osa sitä. Kyse on asiakaspalveluprosessin sisällä olevasta vuorovaikutukseen ja 
viestintään liittyvästä teknisestä ratkaisusta ei omasta palvelusta. Siksi pelkästään Kansalaisen asiointitilin 
käyttöönottoon liittyvien toiminnallisten ja taloudellisten muutosten arviointi on parhaimmillaankin asian-
tuntijoiden tietoon ja kokemukseen perustuva arvio. 
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Liite 12.  
Haasteet palveluittain 
Omahoitopolut 
Omahoitopolut.fi-palvelun suunnitteluvaihe muodostui pitkäksi (muun muassa henkilöstövaihdoksista joh-
tuen) ja toteutus jouduttiin tekemään kiireellä. Palvelun levittäminen ja markkinointi alkoi erittäin lupaa-
vasti syksyllä 2015 ja palvelun levittämisen jatkaminen on erittäin tärkeää. 
Palveluhakemisto 
Kansallisen hakemiston kehittämisen lähtötilanne oli erittäin haastava. Ei ollut olemassa yhtään sellaista 
rekisteriä, jossa olisi ollut kaikki sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden perustiedot (esim. 
nimi/organisaatiotunnus). Sosiaali- ja terveydenhuollon olemassa olevien rekisterien yhteentoimivuus oli 
heikkoa. Kansallisten rekisterien saaminen yhteentoimiviksi tai niiden yhdistäminen oli hankalaa. Tästä 
syystä palveluhakemistossa päädyttiin toteuttamaan integraatio sote-rekisteriin ja Valveriin, joissa molem-
missa on käytössä ISO-OID-rekisteritunniste, joka yksilöi toimipaikat.  
Palveluhakemiston kehittämistä olisi merkittävästi helpottanut, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialanarkkitehtuurin kuvaaminen olisi ollut pidemmällä kehittämisen alkaessa.  
Mielenterveystalo 
Keskeisimmät haasteet ovat olleet julkisen terveydenhuollon prosessien ja sen erilaisten sekä hoito- että 
tietojärjestelmien sirpaleisuus ja sattumanvaraisuus. Tämän takia erilaisia lähtökohtaisesti yksinkertaisiakin 
asioita on pitänyt varmistelemalla varmistella. Lisäksi kansalliseen palveluhakemistoon suunniteltua integ-
raatiota ei päästy toteuttamaan. 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) 
Valtionavustukseen liittyvä hallinnollinen työ ja kehittäjäkumppanitoiminta olivat työmäärältään reilusti 
suurempia kuin mitä yhteistyöprojektin valmisteluvaiheessa arvioitiin. Esimerkiksi palvelujen ostona toteu-
tetusta hanketoimistotyöstä kului noin 15 % näihin tehtäviin. Tällä ja yhteistyöprojektin kestoon tulleilla 
pidennyksillä oli merkittävää vaikutusta yhteistyöprojektin budjettiin. Palvelujen ostot –kuluja tuli huomat-
tavasti ennakoitua enemmän.  
Hyvis  
Kansallisten määritysten ja palvelujen kehittämisen viivästymiset ovat vaikuttaneet erityisesti HyvisSADe-
kehittäjäkumppanin projekteihin. Palveluhakemistoon ei saatu integraatiota, joten HyvisSADe joutui kehit-
tämään ja rahoittamaan omia ratkaisuja sekä ajanvarauksen että spontaanin palautteen järjestelmiä varten. 
Lisäksi kansallisten määrittelyjen aikataulu on hidastanut HyvisSADe -yhteistyöprojektin toteutusta ja 
siirtänyt pilotointeja aivan hankekauden loppupuolelle. 
 
